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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Система разработки и постановки продукции на производство
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИЗДЕЛИЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
1 Область применения

Основные положения


Дата введения 2003-01-01

Настоящий стандарт  распространяется на опытно-конструкторские работы  и составные части ОКР по  созданию (модернизации) систем, комплексов, образцов военной техники и их составных частей (далее в тексте — изделия ВТ и составные части изделий ВТ), выполняемые в интересах обороноспособности и безопасности Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Настоящий стандарт устанавливает:

- группы ОКР;

- этапы ОКР;

- требования к выполнению ОКР (СЧ ОКР);

- порядок выполнения, приемки этапов ОКР (СЧ ОКР) и ОКР (СЧ ОКР) в целом и реализации их результатов;

-
функции основных участников опытно-конструкторских работ и их взаимо- отношения;

- основной состав документов, разрабатываемых в процессе выполнения ОКР (СЧ ОКР), и общие правила их оформления.

Положения настоящего стандарта подлежат применению расположенными на территории Российской Федерации организациями, предприятиями и другими субъ- ектами хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчине- ния, а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федера-

ции, участвующими в выполнении ОКР (СЧ ОКР) в соответствии с действующим законодательством.

По согласованию с заказчиком ВТ при необходимости могут разрабатываться и применяться нормативные  документы, конкретизирующие положения настоящего стандарта, распространяющиеся на отдельные виды ВТ с учетом их специфики.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 2.102—68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
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ГОСТ 2.106—96 ЕСКД. Текстовые документы
ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект
ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения
ГОСТ 2.503—90 ЕСКД. Правила внесения изменений
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ГОСТ 2.902—68 ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения доку- ментации
ГОСТ Р 2.903-6 ЕСКД. Правила поставки документации
ГОСТ РВ 2.905-7 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской и технологиче- ской документации на особый период
ГОСТ РВ 8.560-5 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений военного назначения. Испытания и утверждение типа
ГОСТ РВ 8.570-8 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение  испытаний вооружения и военной техники. Основ- ные положения
ГОСТ РВ 8.573-000 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза образцов вооружения и военной техники. Организация
и порядок проведения
ГОСТ РВ 15.002-000 СРПП. Военная техника. Требования к системам качества предприятий, выпускающих оборонную продукцию
ГОСТ Р 15.011-6 СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок про- ведения
ГОСТ В 15.110-1 СРПП ВТ. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основ- ные положения
ГОСТ В 15.201-83 (ТЗ)
ГОСТ В 15.205-79

ГОСТ В 15.206-4 СРПП ВТ. Программы обеспечения надежности. Общие тре- бования
ГОСТ В 15.208-2 СРПП ВТ. Единый сквозной план создания образца (системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные положения
ГОСТ РВ 15.209-5 СРПП. Военная техника. Ограничительные перечни изделий и материалов, разрешенных к применению в военной технике. Порядок разработки и применения
ГОСТ РВ 15.210-001 СРПП. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и опытных ремонтных образцов изделий
ГОСТ В 15.211-8 СРПП ВТ. Порядок разработки программ и методик испыта- ний опытных образцов изделий. Основные положения
ГОСТВ 15.213-9 СРПП ВТ. Руководящие указания по конструированию. Ос- новные положения
ГОСТ РВ 15.1 215-2 СРПП. Военная техника. Организация и порядок проведе- ния технической экспертизы в процессе разработки изделий
ГОСТ В 15.301-0 СРПП ВТ. Постановка на производство изделий. Основные положения
ГОСТ В 15.307-7 СРПП ВТ. Испытания и приемка серийных изделий. Основ-
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ГОСТ РВ 29.08.001-6 Система стандартов эргономических требований и эрго- номического обеспечения.  Эргономическая экспертиза. Основные положения, про- граммы и методики
ГОСТ 25549-0 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологи- ческая карта. Порядок составления и согласования
ГОСТ РВ 50859-96

ГОСТ РВ 50934-96

ГОСТ РВ 51540-9 Военная техника. Термины и определения
3 Определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствую- щими определениями.

3.1.1 Опытно-конструкторская работа (ОКР) — комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия ВТ,

изготовлению и испытаниям опытного образца (опытной партии) изделия ВТ, вы- полняемых при создании  (модернизации) изделия ВТ по тактико-техническому за- данию государственного заказчика (заказчика).

3.1.2 Составная часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) — часть ОКР, выполняемая по  техническому  заданию головного исполнителя ОКР или тактико- техническому заданию заказчика с целью решения отдельных самостоятельных за- дач создания (модернизации) изделия ВТ (составной части изделия ВТ).

3.1.3 Этап (подэтап) ОКР (СЧ ОКР) - совокупность работ, характеризующаяся признаками
их
самостоятельного
целевого
планирования
и
финансирования, направленная  на  получение  определенных  конечных  результатов  по  разработке, проверке и подтверждению соответствия характеристик изделий ВТ (составной ча- сти изделия ВТ) установленным требованиям и подлежащая приемке заказчиком.

3.1.4 Модернизация ВТ — комплекс работ, проводимых с целью улучшения от- дельных ТТХ и показателей  качества изделия ВТ путем ограниченного изменения его конструкции.

3.1.5 Материально-техническая приемка опытного образца изделия ВТ (состав- ной части изделия ВТ) - приемка представительством заказчика опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ) и комплекта документации, подготовлен- ных для предъявления на государственные (межведомственные) испытания.

3.1.6 Военная техника (ВТ) - по ГОСТ РВ 51540.

3.1.7 Комплекс (система) ВТ - по ГОСТ РВ 51540

3.1.8 Образец ВТ — изделие ВТ, предназначенное для выполнения боевых за- дач или задач технического,  тылового или других видов обеспечения войск само- стоятельно или в составе комплекса (системы) ВТ.

3.1.9 Составная часть образца (комплекса, системы) ВТ - самостоятельная часть
изделия ВТ, предназначенная для выполнения определенных технических функций в составе образца (комплекса,  системы) ВТ, представляющая собой совокупность сборочных единиц и (или) деталей, объединенных общим  конструктивным (схем-
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3.1.10 Комплектующее изделие межотраслевого применения —  изделие ВТ, предназначенное для выполнения определенных технических функций в составе из- делий ВТ или их составных частей, создаваемое не для конкретного изделия ВТ по самостоятельным комплектам конструкторской и технологической документации и не подвергаемое изменениям в процессе создания изделия ВТ, в котором его приме- няют.

3.1.11 Опытный образец изделия ВТ - изделие ВТ, изготовленное в ходе выпол- нения ОКР по вновь  разработанной рабочей конструкторской и технологической документации для проверки путем испытаний соответствия его параметров и харак- теристик требованиям ТТЗ (ТЗ) на ОКР и правильности принятых технических ре- шений, а также для решения вопроса о возможности принятия изделия ВТ на во- оружение  (снабжение, эксплуатация, использование по назначению) и постановки на производство.

3.1.12 Партия опытных образцов изделия ВТ - совокупность опытных образцов изделия ВТ, изготовленных за установленный период по одной и той же конструк- торской и технологической документации.

3.1.13 Макет - упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия ВТ или его составной части, на котором исследуются отдельные характеристики из- делия, а также оценивается правильность принятых технических и конструктивных решений.

3.1.14  Модель  —  изделие,  воспроизводящее  или  имитирующее  конкретные свойства создаваемого  изделия  или его составной части и изготовленное для про- верки принципа их действия и определения отдельных характеристик.

3.1.15 Экспериментальный образец — изделие ВТ, изготовленное для проверки и обоснования основных технических решений, параметров и характеристик в целях обеспечения выполнения требований ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР).

3.1.16 Программное средство ВТ — программа (комплект программ), содержа- щая специальные алгоритмы решения поставленных задач.

3.1.17 Государственный контракт (контракт, договор) на выполнение ОКР (СЧ ОКР) — контракт (договор), заключаемый заказчиком ОКР и головным исполните- лем ОКР (головным исполнителем ОКР и исполнителем СЧ ОКР) и предусматрива- ющий обязательства сторон и их ответственность за выполнение ОКР (СЧ ОКР).

3.1.18 Тактико-техническое задание на выполнение ОКР (СЧ ОКР) — исходный технический документ,  утверждаемый заказчиком ОКР (СЧ ОКР) и устанавливаю- щий комплекс тактико-технических требований к создаваемому изделию ВТ, а так- же требования к содержанию, объему и срокам выполнения ОКР.

3.1.19 Техническое задание на выполнение СЧ ОКР — исходный технический документ,  утверждаемый  головным исполнителем ОКР и устанавливающий ком- плекс технических требований к создаваемой составной части изделия ВТ, а также требования к содержанию, объему и срокам выполнения СЧ ОКР.

3.1.20 Директивная технологическая документация — комплект технологиче-

ских документов, устанавливающий единственно допустимые технологические спо- собы, приемы, методы,  обеспечивающие достижение заданных требований к кон- кретному изделию, который определяет основные  направления технологии и орга-
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Примечание — Директивная технологическая документация содержит марш- рутный технологический  процесс на основные методы получения заготовок, обра- ботки, сборки и испытаний, перечень специального  технологического оснащения, указания по специфике организации производства, требования (показатели) дирек- тивной трудоемкости, состав мероприятий метрологического обеспечения в процес- се производства и испытаний с указанием выбранного варианта системы контроля
3.1.21 Отчетная научно-техническая документация — по ГОСТ В 15.110.

3.1.22 Интеллектуальная собственность — исключительное право физических или юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности, реализуемое в соответствии с действующим законодательством и контрактом на выполнение дан- ных работ.

3.1.23 Государственный заказчик — федеральный орган исполнительной вла- сти, осуществляющий заказы на разработку, производство и поставку изделий воен- ной техники в интересах обороноспособности и безопасности  Российской Федера- ции.

3.1.24 Заказчик ОКР (заказчик) — уполномоченный орган государственного за-

казчика, осуществляющий заказы на выполнение ОКР.

Примечание — В контрактной документации при наличии в ОКР составных ча- стей головного исполнителя ОКР по отношению к исполнителю СЧ ОКР именуют заказчиком, а заказчика ОКР — генеральным заказчиком.

3.1.25 Представительство заказчика — представительство Минобороны России или другого федерального  органа исполнительной власти на предприятии (в объ- единении, организации).

3.1.26
Научно-исследовательская
организация
заказчика
-
научно- исследовательский  институт,  научно-исследовательский  и  испытательный  центр, конструкторско-технологический центр, отдельное конструкторское бюро, полигон Министерства  обороны или  другого государственного  заказчика,  за которым за- креплена соответствующая номенклатура ВТ или определенный вид деятельности.

3.1.27 Головной исполнитель ОКР — предприятие (организация, объединение), заключившее  государственный контракт с государственным заказчиком (заказчи- ком) на выполнение ОКР, координирующее  работу исполнителей СЧ ОКР и отве- чающее за выполнение ОКР в целом.

Примечание — При отсутствии в ОКР исполнителей СЧ ОКР головного испол- нителя ОКР именуют исполнителем ОКР.

3.1.28 Исполнитель СЧ ОКР — предприятие (организация, объединение), за- ключившее контракт с головным исполнителем ОКР или заказчиком на выполнение СЧ ОКР и отвечающее за выполнение СЧ ОКР.

3.1.29 Изготовитель опытного образца изделия ВТ — предприятие (организа- ция, объединение), выполняющее работы по подготовке производства и изготовле- нию опытного образца изделия ВТ по рабочей конструкторской и технологической документации, разработанной в ходе выполнения ОКР.

Примечание — Изготовителем опытного образца изделия ВТ может быть го- ловной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) либо самостоятельное предприятие (изготовитель серийных изделий).
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3.1.30 Изготовитель серийных изделий ВТ — предприятие (организация, объ- единение), осуществляющее изготовление и поставку серийных изделий ВТ по зака- зам государственного заказчика.

3.1.31 Головной научно-исследовательский институт по виду техники (деятель-

ности) — научно-исследовательская, конструкторская, проектная, технологическая организация, за которой  федеральным органом исполнительной власти закреплен статус отраслевой головной организации по определенным видам деятельности.

3.2  В настоящем стандарте применяют следующие сокращения: ВВТ
— вооружение и военная техника;

ВС РФ  — Вооруженные Силы Российской Федерации; ВТ
—  военная техника;

ЕСКД  — Единая система конструкторской документации; ЕСПД — Единая система программной документации; ЕСП
— единый сквозной план;

ЕСТД  — Единая система технологической документации;

ЗИП
— запасные части, инструменты, принадлежности и материалы; КД
— конструкторская документация;

КИМП — комплектующее изделие межотраслевого применения; МВК
— межведомственная комиссия;

МКС
— межведомственный координационный совет; НД
— нормативный документ;

НИИ
— научно-исследовательский институт; НИО
— научно-исследовательская организация; НТД
— нормативно-технический документ; НТО
— научно-технический отчет;

НТС
— научно-технический совет;

ОИС
— объекты интеллектуальной собственности; ОКР
— опытно-конструкторская работа;

ОНТД — отчетная научно-техническая документация;

ОТК
— отдел технического контроля; ОТТ
— общие технические требования; ПД
— программная документация;

ПЗ
— представительство заказчика; ПМ
— программа и методики;

РКД
— рабочая конструкторская документация;

РУК
— руководящие указания по конструированию; СИВН — средства измерений военного назначения;

СЧ ОКР— составная часть ОКР;

ТД
— технологическая документация; ТЗ
— техническое задание;

ТП
— технический проект;

ТТЗ
— тактико-техническое задание; ТУ
— технические условия;

ЭД
— эксплуатационная документация;

ЭП
— эскизный проект.
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4 Общие положения
4.1 Функции основных участников ОКР (СЧ ОКР)

4.1.1 Государственный заказчик (заказчик) ОКР (далее в тексте — заказчик) в целях организации и обеспечения своевременного и качественного выполнения ОКР выполняет следующие функции:

- присваивает ОКР шифр и индекс изделию ВТ;

- утверждает и выдает головному исполнителю ОКР ТТЗ на выполнение ОКР;

- определяет перечень ТТЗ (ТЗ) на выполнение СЧ ОКР, подлежащих утвер- ждению (согласованию) с заказчиком;

- согласовывает цену на ОКР и заключает контракт с головным исполнителем
ОКР (при необходимости с исполнителем СЧ ОКР) на выполнение ОКР (СЧ ОКР);

- осуществляет контроль за выполнением ОКР (при необходимости — за СЧ ОКР);

- принимает этапы ОКР и ОКР в целом, оценивает технический уровень и эф- фективность результатов ОКР;
- участвует в предварительных испытаниях опытных образцов изделий ВТ;

- организует и проводит государственные испытания опытных образцов изде- лий ВТ;- утверждает РКД для  осуществления промышленного (серийного) произ- водства изделий ВТ;

- принимает решения по реализации результатов ОКР, в том числе по принятию на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) изделий ВТ, включению в единый ка- талог предметов снабжения ВС РФ. по постановке на производство изделий ВТ;

- осуществляет  контроль  за  использованием  головным  исполнителем  ОКР
средств, выделяемых на выполнение ОКР;

- определяет порядок дальнейшего использования материальных ценностей, из- готовленных или приобретенных при выполнении ОКР, в том числе опытных образ- цов изделий ВТ;

- осуществляет контроль за выполнением требований по защите государствен- ной тайны как на отдельных этапах ОКР, так и ОКР в целом.

4.1.2 Головной исполнитель ОКР осуществляет следующие функции:

- согласовывает ТТЗ на выполнение ОКР;

- подготавливает контрактную документацию, обосновывает цену на ОКР и за- ключает контракт на выполнение ОКР с заказчиком;

- при наличии в ОКР составных частей выполняет функции заказчика по отно- шению к исполнителям СЧ ОКР;

- разрабатывает, согласовывает с исполнителями СЧ ОКР, утверждает и выдает исполнителям СЧ ОКР ТЗ на выполнение СЧ ОКР;

- согласовывает цену на СЧ ОКР, заключает контракты с исполнителями СЧ ОКР на выполнение СЧ ОКР;

- подготавливает и направляет заказчику необходимые документы для государ-
  Отдельные функции, изложенные в настоящем пункте, могут выполнять организации заказчика по его решению.
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- осуществляет выполнение ОКР, включая разработку необходимой РКД, ТД, ПД и ЭД, изготовление и испытания опытных образцов изделий ВТ;

- обеспечивает соответствие выполненных работ, изготовленных опытных об-

разцов изделий ВТ требованиям государственных стандартов, ТТЗ (ТЗ), техниче- ской документации и условиям контракта;

- организует и проводит предварительные, а также другие, предусмотренные технической документацией, испытания опытных образцов изделий ВТ;

- участвует в государственных испытаниях, проводимых заказчиком;

- разрабатывает, согласовывает с заинтересованными организациями и утвер- ждает единый сквозной план (сетевой план-график или другой планирующий доку- мент) создания изделия ВТ;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите государственной тайны при выполнении ОКР;

- координирует и контролирует выполнение работ исполнителями СЧ ОКР на всех этапах выполнения СЧ ОКР;

- согласовывает с заказчиком лицензионные договоры на использование в ОКР
объектов интеллектуальной собственности, несет ответственность за представление заказчику результатов ОКР, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

- обобщает и готовит по этапам ОКР и ОКР в целом предусмотренную в ТТЗ и контракте ОНТД, представляет ее заказчику для приемки в установленные сроки;

- вырабатывает рекомендации по использованию результатов ОКР;

- принимает этапы СЧ ОКР и СЧ ОКР в целом;

- обеспечивает заказчику (его представителям) необходимые условия для кон- троля работ, выполняемых как на отдельных этапах, так и по ОКР в целом;

- подготавливает в установленном порядке документы по включению разраба- тываемого изделия ВТ в каталог предметов снабжения Вооруженных Сил;

- представляет заказчику калькуляцию фактической (уточненной) сметной сто- имости этапов ОКР после их окончания.

4.1.3 Исполнитель составной части ОКР выполняет следующие функции:

- согласовывает с головным исполнителем ОКР (в необходимых случаях — с заказчиком) ТЗ (ТТЗ) на выполнение СЧ ОКР;

- подготавливает контрактную документацию, обосновывает цену на СЧ ОКР и заключает с головным исполнителем ОКР (в необходимых случаях — с заказчиком) контракт на выполнение СЧ ОКР;

- участвует в государственных испытаниях, проводимых заказчиком (при необ- ходимости), и в межведомственных испытаниях, проводимых головным исполните- лем ОКР;

- выполняет те же функции, что и головной исполнитель ОКР н части СЧ ОКР.

4.1.4 Изготовитель опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ)

выполняет следующие функции:

- подготавливает контрактную документацию, обосновывает цену и заключает с головным исполнителем  ОКР (СЧ ОКР) контракт на изготовление опытного об-

разца изделия ВТ (составной части изделия ВТ);

- согласовывает цену и заключает контракты с поставщиками комплектующих
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изделий и материалов для изготовления опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ);

- осуществляет подготовку производства, включая подготовку средств произ- водства, испытаний и контроля;
- обеспечивает проведение испытаний изготовленного опытного образца изде- лия ВТ (составной части изделия ВТ);

- выполняет те же функции, что и исполнитель СЧ ОКР в части изготовления опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ).

4.1.5 НИО заказчика (по решению заказчика) выполняет следующие функции:

- участвует в разработке проекта ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР), выда- ет заключения на ОНТД по отдельным этапам ОКР (СЧ ОКР) или ОКР (СЧ ОКР) в целом;

- участвует в согласовании документов, разрабатываемых в процессе выполне- ния ОКР (СЧ ОКР);

- осуществляет военно-научное сопровождение ОКР (СЧ ОКР);

- участвует в приемке этапов ОКР (СЧ ОКР) и (или) ОКР (СЧ ОКР) в целом;

- принимает
участие
в  государственных  (межведомственных)  испытаниях опытных образцов.

4.1.6 Взаимоотношения между головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ
ОКР), изготовителем опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ) и ПЗ при них, а также функции  ПЗ при выполнении ОКР (СЧ ОКР) устанавливают Положение о военных представительствах Минобороны  России  [1] и требования настоящего стандарта.

4.2 Группы опытно-конструкторских работ
4.2.1 Для достижения единого организационно-методического порядка выпол- нения опытно-конструкторских работ устанавливают следующие группы ОКР:

I — ОКР по созданию (модернизации) изделий ВТ, выполняемые по ТТЗ заказ- чика* в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

II — ОКР по созданию (модернизации) составных частей изделий ВТ, выполня- емые по ТЗ головного исполнителя ОКР**, составленному на основе ТТЗ заказчика на ОКР группы I, в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

III — ОКР по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения, разрабатываемых для  применения  в  военной  технике,  выполняемые  по  ГОСТ  В
15.205 и другим нормативным документам, устанавливающим порядок их создания, согласованным с заказчиком ВТ.
4.2.2 Основанием для  выполнения ОКР группы I  является государственный контракт на выполнение ОКР (далее в тексте — контракт), заключенный между за- казчиком и головным исполнителем ОКР. Основанием для  выполнения составной части ОКР (ОКР группы II) является контракт на выполнение СЧ ОКР, заключенный между головным исполнителем ОКР (заказчиком) и исполнителем СЧ ОКР.

*  ОКР по созданию составных частей образца (комплекса, системы) ВТ, выполняемые по ТТЗ заказчика, также относят к
ОКР группы I.

** ОКР по созданию составных частей изделия ВТ, выполняемые по ТЗ исполнителя составной масти ОКР, составлен-

ному на основе ТЗ головного исполнителя ОКР, также относят к ОКР группы II.
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Примечание — Если требования стандарта касаются опытно-конструкторских работ, относящихся к любой  из  групп ОКР (группам I и II), то в тексте стандарта употребляется обобщенное выражение «ОКР по созданию изделия ВТ».

4.2.3 Основными исходными техническими документами на выполнение ОКР и
СЧ ОКР, представляющими неотъемлемую часть контракта, являются:

- ТТЗ заказчика на выполнение ОКР (отнесенной к группе I ОКР по 4.2.1);

- ТЗ головного исполнителя ОКР (для СЧ ОКР, отнесенной к группе II ОКР по
4.2.1).

Порядок разработки ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР, отнесенной к группам I и II ОКР по созданию изделий ВТ, — по ГОСТ В 15.201.

Перечень документов, разрабатываемых при организации и выполнении ОКР (СЧ ОКР) приведен в приложении А.

4.3 Требования к выполнению ОКР (СЧ ОКР)

4.3.1 Для технического руководства ОКР (СЧ ОКР) назначают главного (гене- рального) конструктора  изделия ВТ, главного (генерального) конструктора состав- ной части изделия ВТ и главного технолога проекта  изделия ВТ (СЧ изделия ВТ)

(далее в тексте — главный технолог проекта). Главным технологом проекта реко- мендуется назначать лицо из  числа ведущих специалистов технологических служб головного исполнителя ОКР или изготовителя опытного образца изделия ВТ, а при необходимости — из числа ведущих специалистов головных НИИ по технологии и материаловедению.
Допускается,
при
необходимости,
определять  заместителей главного (генерального) конструктора по другим направлениям работ.

Для технического руководства ОКР по созданию сложных изделий ВТ по пред- ставлению заинтересованных  организаций может быть создан Совет главных кон- структоров и главных технологов.

4.3.2 Главный (генеральный) конструктор и (или) головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации несут ответственность за  обеспечение требуемого
технического уровня, обоснование и выполнение сроков создания изделий ВТ, пол- ноту и достаточность их отработки, за качество документации, качественное выпол- нение заключенных контрактов на каждом этапе выполнения ОКР (СЧ ОКР), за ка- чество и комплектность поставляемой заказчику продукции.

Главный (генеральный) конструктор выполняет свои функции, осуществляет права и несет ответственность перед заказчиком согласно Положению о генераль- ном конструкторе [2].

4.3.3 Главный (генеральный) конструктор изделия (СЧ изделия) ВТ и главный технолог проекта (другие  заместители) в части, касающейся их, несут ответствен- ность:

- за полноту выполнения ОКР (СЧ ОКР) в целом, обеспечение соответствия вы- полненных работ, изготовленного опытного образца изделия ВТ требованиям госу- дарственных стандартов, ТТЗ заказчика, технической документации, а также такти-

ко-техническим характеристикам и условиям контракта;

- за достаточность теоретической и экспериментальной проработки конструк- торских и технологических решений по созданию изделий ВТ (СЧ изделий ВТ) и за
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соответствие их научно-технического уровня требованиям, определенным ТТЗ (ТЗ);

- за качество рабочей конструкторской, технологической (директивной и рабо- чей - для изготовления опытного образца изделия ВТ), программной, эксплуатаци- онной документации;

- за качественное выполнение всех мероприятий, предусмотренных документа- ми планирования работ на выполнение ОКР в целом и СЧ ОКР, а также мероприя- тий по устранению недостатков, выявленных при выполнении ОКР (СЧ ОКР);

- за качество и комплектность изготавливаемых опытных образцов изделий ВТ (опытных образцов СЧ изделий ВТ);

- за планирование, координацию и контроль работ по выявлению и решению принципиальных конструкторских и технологических проблем, связанных с созда- нием и производством разрабатываемых изделий ВТ (СЧ изделий ВТ).

4.3.4 Головной исполнитель ОКР для обеспечения собственных работ заключа- ет (при необходимости) контракты с исполнителями СЧ ОКР.

Головной исполнитель ОКР составляет и согласовывает с заказчиком перечень составных частей ОКР, на которые должны быть выданы ТЗ их исполнителям, в том числе по собственным разработкам. В этом перечне указывают, с кем должно быть
согласовано ТЗ со стороны заказчика (заказчиком, НИО заказчика, ПЗ).

Примечание — ТЗ на создание СИВН должно быть согласовано с организацией Минобороны  России,  назначенной  головной  по  метрологическому  обеспечению ВВТ.

4.3.5 Головной исполнитель ОКР обязан обеспечить исполнителей составных частей ОКР руководящими документами по конструированию и другими исходны- ми данными, необходимыми для выполнения СЧ ОКР. Конкретный перечень доку- ментов и исходных данных определяют в ТТЗ (ТЗ).

4.3.6 В целях обеспечения своевременного выполнения этапов ОКР и ОКР в це- лом, а также контроля за выполнением работ на этапе разработки эскизного проекта, как правило, разрабатывают единый сквозной план создания изделия ВТ (СЧ изде- лия ВТ) или сетевой план-график, или план-график, или другой планирующий до-

кумент (далее в тексте — план совместных работ) на выполнение ОКР (включаю- щий выполнение СЧ ОКР) по ГОСТ В 15.208.

Согласованный и утвержденный план совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР) является  обязательным для всех организаций и предприятий, участвую- щих в ОКР (СЧ ОКР).

В плане совместных работ указывают также перечень составных частей изде- лия ВТ, рабочей конструкторской документации которых присваивают литеру «О1» для организации постановки их на серийное  (промышленное) производство до за- вершения ОКР по созданию изделия ВТ в целом, если это установлено в ТТЗ и кон- тракте на выполнение ОКР.

Целесообразность отработки рабочей конструкторской документации на при- своение литеры «О1» СЧ  изделия ВТ и опережающей постановки их на производ- ство определяет заказчик ОКР.

Примечание - Для указанных СЧ изделия ВТ литеру «О1» присваивают только при наличии оформленного  акта межведомственных испытаний, отражающего их положительные результаты.
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4.3.7 Для решения вопросов, возникающих при создании изделий ВТ и касаю- щихся организации различных министерств и ведомств, может быть образован меж- ведомственный координационный совет. Порядок  образования, задачи и функции МКС, обязанности и права членов МКС определяются положением, утвержденным в установленном порядке.

Примечание - По взаимному согласию между заказчиком и другими федераль- ными органами  исполнительной власти МКС может быть создан постоянно дей- ствующим либо временным (предназначенным  для решения вопросов по конкрет- ной ОКР).

4.3.8 В целях обеспечения выполнения на всех этапах ОКР (СЧ ОКР) требова- ний надежности и эргономики создаваемого изделия ВТ головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР), если это определено в ТТЗ (ТЗ), разрабатывает программу обеспечения надежности в соответствии с требованиями ГОСТ В 15.206 и отрасле- вых НД, программу эргономического обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ В 29.00.002, а также другие программы обеспечения заданных в ТТЗ (ТЗ) по- казателей и характеристик изделий ВТ  (безопасности, контролепригодности, стой- кости к воздействующим факторам и др.) в соответствии с требованиями действую-

щих НД на конкретные виды ВТ. Основные мероприятия, предусмотренные указан- ными программами, включают в план совместных работ на выполнение ОКР. Рабо- чие документы сквозного планирования допускается  разрабатывать поэтапно при- менительно к конкретным этапам выполнения ОКР (СЧ ОКР).

При  выполнении  ОКР  (СЧ  ОКР)  метрологическое  обеспечение  испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 8.570.

Примечание - При необходимости для реализации программ по надежности, эр- гономике, обеспечению качества и других головной исполнитель ОКР разрабатыва- ет программу работ по моделированию (физическому и  математическому) на всех этапах ОКР и СЧ ОКР с установлением методов их выполнения, обеспечивающих единство
получаемых
результатов,
используемых
методов
и
программно- аппаратных средств.

4.3.9  В целях обеспечения выполнения на всех этапах ОКР (СЧ ОКР) требова- ний ТТЗ (ТЗ) по  обеспечению возможности последующей модернизации создавае- мого изделия ВТ головной исполнитель ОКР. (исполнитель СЧ ОКР) разрабатывает комплекс  взаимоувязанных  организационно-технических  мероприятий,  обеспечи- вающих поэтапное повышение эффективности изделия на стадии эксплуатации.

4.3.10 В процессе ОКР (СЧ ОКР) выполняют комплекс экспериментальных ра- бот (макетирование, моделирование, испытания), необходимых для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-схемных,  конструктивно-технологических и технических решений, а также требований надежности и других, предъявляемых  к опытному образцу изделия ВТ (опытному образцу СЧ изделия ВТ), его сборочным единицам.

В процессе ОКР должны быть предусмотрены работы по стыковке разрабаты- ваемого образца с объектом,  для которого он разрабатывается, проводимые сов-

местно с предприятием-разработчиком этого объекта, если это требование указано в
ТТЗ.
4.3.11 Необходимость, сроки разработки, изготовления и испытания макетов
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(моделей), их перечень и количество устанавливают в ТТЗ (ТЗ) и контракте. При выявлении в процессе ОКР (СЧ  ОКР) необходимости разработки, изготовления и испытания дополнительных макетов (моделей) опытных образцов изделий ВТ пере- чень их должен быть разработан головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) и согласован с заказчиком (головным исполнителем ОКР).

4.3.12 Макеты (модели) изготавливают, как правило, по эскизным конструктор- ским  документам  и  технологической  документации  с  максимально  упрошенным оформлением технологии. Допускается изготавливать  их по рабочей конструктор- ской документации.

Испытания макетов (моделей) проводят по утвержденным программам и мето- дикам головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР).

Необходимость согласования программ и методик с заказчиком (ПЗ) или го- ловным исполнителем ОКР (для СЧ ОКР) и участия ПЗ в испытаниях макетов (мо- делей) определяет заказчик или головной исполнитель ОКР и ПЗ при исполнителе СЧ ОКР (по СЧ ОКР) в ТТЗ (ТЗ) и контракте.

Результаты испытаний макетов (моделей) оформляют актом (протоколом), один экземпляр которого  направляют ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе
СЧ ОКР).

4.3.13 Содержание, обозначение, оформление и комплектность  конструктор- ской, технологической и  программной документации, разрабатываемой в процессе выполнения ОКР (СЧ ОКР), а также порядок ее согласования, утверждения и изме- нения должен соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и тре- бованиям настоящего стандарта.

Документацию по техническому, программному, информационному, математи- ческому, лингвистическому,  методическому, эргономическому, организационному обеспечению программных средств изделия разрабатывают в соответствии с требо- ваниями  действующих  НД.  Перечень  НД  при  выполнении  конкретной  СЧ  ОКР определяет исполнитель СЧ ОКР, согласовывает его с ПЗ при нем и с головным ис- полнителем ОКР.

Порядок передачи копий РКД, разработанных при выполнении ОКР другим ор- ганизациям (предприятиям), должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.903.

4.3.14 На этапе эскизного проектирования при наличии в составе разрабатыва- емого изделия ВТ строительных объектов и сооружений в сроки, предусмотренные планом совместных работ на проведение ОКР, головной исполнитель ОКР должен выдать  проектной  организации  согласованное  с  заказчиком  техническое  задание (исходные данные) на их проектирование и строительство.

Заказчик и головной исполнитель ОКР рассматривают, утверждают проектную документацию на строительство объектов и сооружений и принимают их в соответ- ствии с требованиями НД по проектированию и строительству зданий и сооружений для Минобороны России (или другого государственного заказчика).

4.3.15 Техническую экспертизу при выполнении ОКР (СЧ ОКР) проводят по предложениям заказчика (ПЗ)  или головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ
ОКР).

Требования к проведению технической экспертизы устанавливают в ТТЗ (ТЗ)
на выполнение ОКР (СЧ ОКР).
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Организация и порядок проведения технической экспертизы должен соответ- ствовать ГОСТ РВ 15.1.215, ГОСТ РВ 8.573, ГОСТ РВ 29.08.001, Рекомендациям [3] и отраслевым нормативным документам.

4.3.16 При выполнении ОКР (СЧ ОКР) проводят патентные исследования в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011.

4.3.17 При выполнении ОКР, исходя из требований ТТЗ (ТЗ), осуществляют мероприятия  (выполняют   работы)  по  каталогизации  разрабатываемых  изделий, включая:

- разработку и согласование с заказчиком (ПЗ) перечней составных частей из- делия ВТ, подлежащих  включению в каталог предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации;

- внесение требований по каталогизации в РУК и в ТЗ на разработку новых СЧ
изделия ВТ;

- подготовку в установленном порядке каталожных описаний.

Работы по каталогизации выполняют в соответствии с требованиями руково- дящих и  нормативных  документов,  утвержденных (согласованных) заказчиком  в установленном порядке.

4.3.18 Требования безопасности продукции, работ и  услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической, электромагнит- ной, информационной и других видов совместимости, взаимозаменяемости продук- ции, единства методов их контроля и единства маркировки, установленные государ- ственными стандартами, а также иные требования, в том числе и требования без- опасности информации, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, являются  обязательными для всех взаи- модействующих  сторон,  участвующих  в  создании,  производстве  и  эксплуатации ВВТ. Требования государственных военных стандартов, военных стандартов отрас- лей являются обязательными в соответствии с их сферой действия и областью рас- пространения. Заказчик и головной исполнитель ОКР обязаны включать в контрак- ты обязательные требования на соответствие изделий ВТ (работ и услуг) требовани- ям государственных стандартов и иных нормативных документов.

4.3.19 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) организует выполне- ние требований по защите государственной тайны в процессе выполнения ОКР (СЧ ОКР) в соответствии с ГОСТ РВ 50934, требованиями ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР) и действующим законодательством.

4.3.20 При выполнении ОКР (СЧ ОКР) в случаях, предусмотренных законода- тельными и нормативными  правовыми актами Российской Федерации по проведе- нию  подтверждения  соответствия  продукции   установленным  требованиям,  осу- ществляют комплекс мероприятий и работ по сертификации создаваемых  изделий ВТ и их составных частей по правилам и в порядке, установленным в соответству- ющих системах сертификации.

Основные мероприятия и работы по сертификации изделий ВТ включают  в план совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР).

4.3.21 Выполнение ОКР (СЧ ОКР) должно быть обеспечено действующей у го- ловного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) системой качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002 и (или) других НД на конкретные виды ВТ, согла-
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4.3.22 Разногласия между заказчиком и головным исполнителем ОКР и испол- нителем СЧ ОКР, возникающие по вопросам выполнения ОКР (СЧ ОКР), разрешают в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.4 Требования к завершению ОКР (СЧ ОКР)

4.4.1 ОКР (СЧ ОКР) следует считать законченной после выполнения следую- щих работ:

- утверждения акта завершения корректировки РКД по замечаниям МВК;

- выполнения требований совместного решения по утверждению акта МВК, выполнение которых  возложено на головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР);

- передачи заказчику ОНТД, предусмотренной в ТТЗ и условиях контракта;

- представления в установленном порядке заявки на включение изделий ВТ в каталог предметов снабжения ВС РФ;

- представления каталожных описаний  изделия ВТ  и его составных частей, подлежащих включению в  каталог предметов снабжения, и присвоения им нацио-

нальных номенклатурных номеров в  установленном порядке;

- утверждения рабочей конструкторской документации, предназначенной для изготовления изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в мирное время и в военное время, если это предусмотрено требованиями ТТЗ (ТЗ), с присвоением ей литеры «О1».

4.4.2 Приостановление или перенос сроков выполнения ОКР (СЧ ОКР) на лю- бом этапе заказчик оформляет техническим решением, согласованным с головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР), с  последующей корректировкой ТТЗ (ТЗ) и контрактной документации. Порядок прекращения приостановленной  ОКР (СЧ ОКР) должен соответствовать действующему законодательству.

4.4.3 Опытный образец изделия ВТ, подвергшийся государственным испытани- ям и сохранившийся после них, используют в соответствии с решением заказчика. Опытный образец составной части изделия ВТ, не установленный непосредственно
в опытный образец изделия ВТ, используют в соответствии с решением заказчика.

4.4.4 По завершении ОКР (СЧ ОКР) головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) с участием ПЗ до оформления акта сдачи-приемки ОКР (СЧ ОКР) прово- дит инвентаризацию материальных ценностей, созданных  или приобретенных за счет контракта, и готовит предложения заказчику о порядке их дальнейшего исполь- зования. Решение о порядке дальнейшего использования этих ценностей принимает заказчик, если иное не предусмотрено условиями контракта.

Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) должен представить заказ- чику (головному  исполнителю  ОКР) калькуляцию фактической (уточненной смет- ной) стоимости ОКР (СЧ ОКР) в сроки, предусмотренные в контракте.

4.4.5 После выполнения работ, установленных для этапов ОКР (СЧ ОКР), дол- жен быть оформлен акт приемки этапа ОКР (СЧ ОКР), форма которого приведена в приложении А (таблица А. 1, подпункт 49), являющийся документом, подтвержда-

ющим завершение этапа и переход к следующему этапу ОКР (СЧ ОКР). Утвержден- ный акт приемки этапов ОКР (СЧ ОКР) является основанием для расчетов по этапам ОКР (СЧ ОКР).
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4.5 Требования к информации об ОКР (СЧ ОКР)

4.5.1 ОКР и СЧ ОКР присваивают шифры, которые сохраняют до их окончания, а также индекс изделия ВТ (составной части изделия ВТ).

4.5.2 Все ОКР, а также ОИС, созданные в рамках ОКР, подлежат регистрации. Представление информации об ОКР и ОИС на регистрацию головным исполнителем ОКР осуществляют в порядке, установленном заказчиком на  основании действую- щего законодательства и ГОСТ В 15.110.

4.5.3 Регистрацию и учет ОКР (СЧ ОКР) осуществляют в установленном по- рядке.

4.5.4 Состав, содержание и правила оформления ОНТД на ОКР (СЧ ОКР) — по
ГОСТ В 15.110.

4.5.5 Количество комплектов ОНТД на ОКР (СЧ ОКР) и их рассылка должны быть указаны в ТТЗ (ТЗ) или контракте на выполнение ОКР (СЧ ОКР).

4.6 Требования защиты государственной тайны
4.6.1 При проведении работ по заключению контрактов на выполнение ОКР (СЧ ОКР), а также в ходе выполнения ОКР (СЧ ОКР) их участники обязаны соблю-

дать требования законодательства Российской Федерации по защите государствен-

ной тайны и требования нормативно-правовых актов федеральных органов исполни- тельной власти по  обеспечению защиты информации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам [4].

4.6.2 В целях обеспечения выполнения на всех этапах ОКР (СЧ ОКР) требова- ний ТТЗ (ТЗ) по защите  государственной тайны о создаваемом изделии ВТ после получения ТТЗ (ТЗ) до начала выполнения конкретных  мероприятий, входящих в ОКР (СЧ ОКР), головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) проводит анализ возможных каналов утечки сведений об изделии ВТ и ОКР (СЧ ОКР) и разработку организационных и технических мероприятий по их закрытию для каждого из эта- пов ОКР (СЧ ОКР). Результаты этой работы оформляют в виде плана мероприятий
по обеспечению защиты государственной тайны в ходе ОКР (отдельного раздела в плане совместных работ на выполнение ОКР), который согласовывается с заказчи- ком, утверждается головным исполнителем ОКР и  доводится до исполнителей СЧ ОКР в части, их касающейся.

4.6.3 Полноту выполнения требований ТТЗ (ТЗ) и мероприятий по защите госу- дарственной тайны оценивают и отражают в ОНТД (НТО) в соответствии с требова- ниями ГОСТ РВ 50934.

4.7 Порядок реализации законченной ОКР (СЧ ОКР)

4.7.1 Результаты законченной ОКР (СЧ ОКР) реализуют в соответствии с тре- бованиями и заданиями  федеральных программ разработки, создания и производ- ства вооружения и военной техники и заданиями государственного оборонного за- каза.

4.7.2 Законченную ОКР считают реализованной, если выполнено хотя бы одно из следующих положений:

- приняты на вооружение (снабжение) с включением в установленном порядке
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в каталог предметов снабжения ВС РФ и поставлены на производство в соответ- ствии с требованиями ГОСТ В 15.301 новые (модернизированные) изделия ВТ (СЧ изделий ВТ);

- приняты на вооружение (снабжение) и переданы в эксплуатацию уникальные
(единичные) изделия ВТ, разработанные целевым назначением;

- приняты на вооружение (снабжение) изделия ВТ, предназначенные для произ- водства только в военное время в соответствии с решением Правительства или за- казчика, а также произведена подготовка производства в  соответствии с ГОСТ В
15.301 и проверка документации на военное время в соответствии с ГОСТ РВ 2.905;

- разработаны дополнения к рабочей конструкторской и технологической доку- ментации на военное время  принятых на вооружение (снабжение, эксплуатацию) изделий ВТ, предназначенных согласно решениям Правительства или заказчика для производства в мирное и военное время, а также произведена подготовка производ- ства в соответствии с требованиями ГОСТ В 15.301 и проверка дополнений в РКД на военное время в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.905;

- поставлены на производство разработанные по ТТЗ заказчика новые (модер- низированные) составные  части образцов (систем, комплексов) ВТ, состоящих на
вооружении (снабжении);

- разработаны целевым назначением и внедрены в ВТ новые (модернизирован- ные) технологии, алгоритмы и программы.

СЧ ОКР считают реализованной при условии реализации ОКР, в которую вхо- дит эта СЧ ОКР, или если ее результаты используют самостоятельно или в другом изделии.

5 Порядок выполнения ОКР (СЧ ОКР)

5.1 Этапы ОКР (СЧ ОКР)

5.1.1 При выполнении ОКР (СЧ ОКР) устанавливают следующие этапы:

- разработка эскизного проекта;

- разработка технического проекта;

- разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытно- го образца изделия ВТ;

- изготовление опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия
ВТ) и проведение предварительных испытаний;

- проведение государственных испытаний опытного образца изделия ВТ* (меж- ведомственных испытаний опытного образца СЧ изделия ВТ);

- утверждение рабочей конструкторской документации для организации про- мышленного (серийного) производства изделий ВТ.

Примечания
1 В зависимости от характера и сложности создаваемых изделий ВТ, степени предварительной  проработки   материалов  по  создаваемой  в  ходе  ОКР  научно-

*      При разработке опытного образца СЧ изделия ВТ по ТТЗ заказчика предусматривают проведение государственных испытаний.
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технической продукции допускается не выполнять в составе ОКР (СЧ ОКР) этапа разработки ЭП или этапа разработки ТП, если это предусматривается в ТТЗ на ОКР (ТЗ на СЧ ОКР) и оговорено условиями контракта.

2 При отсутствии одного из этапов (ЭП или ТП), присущих ОКР (СЧ ОКР), ра-
боты, относящиеся к этим этапам, должны быть осуществлены на одном из выпол- няемых этапов работы, т. е. при отсутствии ЭП — на этапе разработки ТП, а при от- сутствии ТП — на этапе разработки ЭП.

3 Допускается при модернизации изделия ВТ не выполнять этапы разработки ЭП и ТП, если это предусматривается в ТТЗ (ТЗ) и контракте. При этом имеется в виду в том числе модернизация, вызванная заменой устаревшей элементной базы и КИМП на новые, без изменения схемно-технического и конструктивного  решения или модернизации, основанная на унифицированных конструкциях и стандартной схемотехнике.

4 Для опытных образцов изделий ВТ с длительными сроками выполнения каж- дого этапа допускается деление таких этапов на самостоятельные отчетные подэта- пы, что должно быть отражено в ТТЗ (ТЗ) и  контракте  на выполнение ОКР (СЧ ОКР). Наименование подэтапов и порядок их приемки определяют в ТТЗ (ТЗ) и кон-

тракте на выполнение ОКР (СЧ ОКР).

5 Для сложных систем (комплексов, образцов) ВТ по решению заказчика и го- ловного  исполнителя  ОКР  допускается  планирование  проведения  испытаний  от- дельных опытных образцов изделий ВТ и их составных частей таким образом, что их подвергают межведомственным и государственным испытаниям в составе изде- лий более крупной структуры.

6 Допускается по согласованию с заказчиком работы по разработке технологи- ческой документации и подготовке производства для изготовления опытного образ- ца изделия ВТ выделять в самостоятельный этап ОКР (СЧ ОКР), что следует отра- жать в ТТЗ (ТЗ) и контракте.

7 Если испытания для утверждения типа СИВН не совмещают с проведением государственных испытаний  опытного образца изделия ВТ, то эти испытания для
СИВН планируют и проводят по ГОСТ РВ 8.560.

8 Допускается по согласованию с заказчиком проводить научно-теоретические и экспериментальные  исследования и работы по выбору и определению оптималь- ных характеристик, условий (режимов)  функционирования, отработки (проверки) схемных и конструктивных решений отдельных составных частей изделия ВТ в це- лом для использования их результатов при разработке ЭП, ТП и РКД.

5.1.2 Этапы (подэтапы) конкретной ОКР (СЧ ОКР) должны быть определены в ТТЗ (ТЗ) и условиях контракта на ее проведение с учетом требований, приведенных в 5.1.1. При этом разработку РКД и ТД на опытный образец изделия ВТ, предназна- ченного для изготовления изделия ВТ в военное время (если это предусмотрено в ТТЗ), как правило, проводят параллельно с этапом разработки РКД для изготовле- ния опытного образца изделия ВТ в мирное время.

Разработку документации на военное время для сложных изделий ВТ, как пра- вило, проводят по отдельному контракту после принятия их на вооружение.

5.1.3 Схема взаимосвязи этапов ОКР и этапов СЧ ОКР по времени их выполне-
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5.2.1 Этап разработки ЭП выполняют в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР) и планом совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР) (если он разрабатывался) с целью установления принципиальных (конструктивных, схем- ных, технологических и др.) решений по изделию ВТ, дающих общее представление о принципе работы и (или) устройстве изделия ВТ и его составных частей, выполне- нии заданных в ТТЗ (ТЗ) требований к их боевым и эксплуатационным характери- стикам, а также о возможности изготовления в промышленных условиях.

5.2.2 На этапе разработки ЭП прорабатывают и рассматривают варианты изде- лия ВТ, при этом анализируют данные, материалы и результаты ранее проведенных исследований и последние достижения науки и техники, в том числе по зарубежным аналогам.

5.2.3 При выполнении ЭП должны быть разработаны документы, приведенные в приложении А (таблица  А.1,  подпункты 3 - 17 и таблица А.2, подпункты 3-15). Основное содержание ЭП приведено в приложении В.

5.2.4 В комплект документов ЭП, выполняемого в процессе ОКР (СЧ ОКР),

включают конструкторские документы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102 (Виды  и  комплектность  конструкторских  документов),  ГОСТ  2.119  (Эскизный проект) и ГОСТ РВ 50859 ().

Рассмотрение,  согласование  и  утверждение  документов  ЭП осуществляют  с учетом требований ГОСТ  2.902 (Порядок проверки, согласования и утверждения документации).

5.2.5 Головной исполнитель ОКР на этапе ЭП не позднее чем через два месяца со дня поступления утвержденного ТТЗ на ОКР и заключения контракта с государ- ственным заказчиком должен составить, согласовать, утвердить и выдать исполни- телям СЧ ОКР ТЗ на СЧ ОКР и заключить с ними контракты на выполнение работ.

В процессе выполнения ЭП головной исполнитель ОКР в соответствии с пла- ном совместных работ осуществляет техническое руководство выполнением ЭП СЧ
ОКР и их приемку.

5.2.6 ЭП должен быть рассмотрен на НТС (секции НТС) или на техническом совещании специалистов головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) с уча- стием:

- заказчика;

- НИО заказчика;

- ПЗ при головном исполнителе ОКР и при исполнителях составных частей
ОКР;

- исполнителей СЧ ОКР и других заинтересованных организаций (предприя- тий), включая головного изготовителя опытного образца изделия ВТ, изготовителей опытных образцов СЧ изделия ВТ, изготовителей серийных изделий, если они опре- делены на момент выполнения ЭП.

Результаты рассмотрения оформляют решением.

5.2.7 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) должен представить ПЗ при нем выполняемый ЭП для ознакомления в срок не менее чем за 15 дней до рассмотрения его на НТС (секции НТС) или на техническом совещании специали-
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5.2.8 ЭП, при необходимости, должен быть доработан по результатам рассмот- рения на НТС (секции НТС)  или на техническом совещании специалистов, утвер- жден головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР), после чего рассмотрен заинтересованными организациями.

По совместному решению заказчика и головного исполнителя ОКР, учитывая необходимость сокращения  сроков выполнения ОКР (СЧ ОКР), организуют рас- смотрение ЭП по одному из нижеприведенных вариантов.

5.2.8.1 Рассмотрение ЭП (без рассылки ЭП на отзыв) у головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) комиссией, состоящей из представителей организаций (предприятий) в соответствии с 5.2.8.3, с участием ПЗ при  головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и НИО заказчика (определенных заказчиком).

Комиссии представляют на рассмотрение: ЭП, решение НТС (секции НТС) или технического совещания  специалистов головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР), копию ТТЗ (ТЗ) или выписку из ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР), ЭП по СЧ ОКР, заключения головного исполнителя ОКР на эскизные проекты, выполняемые исполнителями СЧ ОКР.

Результаты рассмотрения комиссия оформляет актом, который подписывают председатель и члены комиссии. Результаты экспертиз оформляют в виде разделов (подразделов) акта или самостоятельного экспертного заключения.

Акт направляют одновременно заказчику и головному исполнителю ОКР (или головному исполнителю ОКР и исполнителю СЧ ОКР).

Головной исполнитель ОКР в срок не более 15 дней со дня получения акта вы- дает свое заключение исполнителю СЧ ОКР, а заказчик в срок не более 20 дней со дня получения акта комиссии выдает заключение головному исполнителю ОКР (об утверждении или отклонении проекта)

5.2.8.2 Рассмотрение ЭП (без рассылки ЭП на отзыв) у головного исполнителя ОКР  (СЧ  УКР)  уполномоченными  представителями  организаций,  оговоренных  в ТТЗ (ТЗ) или перечне по 5.2.8.3, как организаций, проводящих экспертизу ЭП, либо
выдающих отзыв (заключение).

Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) представляет на рассмотре- ние документацию по 5.2.8.1.

Организацию рассмотрения ЭП в 30-дневный срок должен обеспечить голов- ной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР), выполняющий ЭП (СЧ ЭП).

Результаты рассмотрения оформляют в виде отзыва (заключения, экспертного заключения) головному исполнителю ОКР (исполнителю СЧ ОКР).

5.2.8.3 Рассылка ЭП на отзыв (заключение, экспертное заключение) заинтере- сованным организациям (предприятиям) по перечню рассылки.

Перечень экспертиз, выполняемых по ЭП (СЧ ЭП), и перечень организаций (предприятий) составляют на основании совместного решения заказчика и головно- го исполнителя ОКР (головного исполнителя ОКР и исполнителя СЧ ОКР) или ТТЗ (ТЗ). Перечень допускается уточнять.

Допускается  создавать  экспертную  комиссию  для  выдачи  обобщенного  экс- пертного заключения по ЭП. Организация и порядок проведения экспертизы — по ГОСТ РВ 15.1 215.
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Организации (предприятия), которым ЭП направлен на отзыв вместе с решени- ем НТС или технического совещания специалистов и с копией ТТЗ (ТЗ) или выпис- кой из ТТЗ (ТЗ), рассматривают документацию ЭП и  выдают отзыв (заключение, экспертное заключение) головному исполнителю ОКР (исполнителю СЧ ОКР) и за- казчику в срок не более 30 дней со дня поступления проекта на отзыв.

5.2.9 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) в случае проведения экспертизы ЭП в соответствии с 5.2.8.2 и 5.2.8.3 по полученным отзывам (заключе- ниям, экспертным заключениям) составляет  сводку отзывов на ЭП, принимает ре- шения по поступившим замечаниям и предложениям и на основании этих решений дорабатывает ЭП.

По совместному решению головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) и ПЗ при нем допускается сводку отзывов не составлять. В этом случае решение по каждому замечанию (предложению) должно быть  документально оформлено, под- писано головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) и согласовано с ПЗ при нем.

5.2.10 Доработанный по полученным отзывам (заключениям) ЭП головной ис- полнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) должен представить ПЗ при нем на заключе-

ние. Вместе с ЭП в ПЗ представляют также решение НТС или технического совеща- ния по ЭП (5.2.6), акт доработки ЭП по решению НТС или технического совещания, сводку отзывов по ЭП (5.2.9), акт доработки ЭП по сводке отзывов, копии заключе- ний головного исполнителя ОКР на ЭП СЧ ОКР, копии отзывов (заключений, экс- пертных заключений) на ЭП и решений по ним, если не составлялась сводка отзы- вов.

ПЗ рассматривает ЭП и приложенные к нему материалы на соответствие требо- ваниям ТТЗ (ТЗ), условиям  контракта и стандартов и вырабатывает свое заключе- ние, в котором должны быть рекомендации об утверждении (отклонении) проекта и рекомендации о возможности перехода к следующему этапу ОКР (СЧ ОКР).

ПЗ при головном исполнителе ОКР в своем заключении на ЭП должно учесть заключения ПЗ при исполнителях СЧ ОКР на ЭП СЧ ОКР.

В случае выдачи ПЗ заключения об отклонении от приемки ЭП заказчик дол- жен подтвердить это заключение, после чего эскизный проект должен быть дорабо- тан головным исполнителем ОКР и предъявлен ПЗ повторно.

5.2.11 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) представляет заказ- чику или НИО заказчика  (головному исполнителю ОКР) доработанный (при необ- ходимости) ЭП с заключением ПЗ для утверждения и приемки данного этапа ОКР (СЧ ОКР).

Вместе с ЭП заказчику представляют:

- решение НТС или технического совещания специалистов (5.2.6);

- сводку отзывов на ЭП;

- акт комиссии (5.2.8.1), если рассмотрение осуществлялось комиссией;

- копии заключений головного исполнителя ОКР на ЭП. выполняемые в про- цессе СЧ ОКР;

- копии отзывов (заключений, экспертных заключений) и решений по ним, если сводка отзывов не составлялась;

- акт доработки ЭП по заключению ПЗ.
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Вместе с ЭП, выполняемым в процессе СЧ ОКР, головному исполнителю ОКР
должны быть представлены:

- решение НТС или технического совещания специалистов (5.2.6);

- акт доработки ЭП по заключению ПЗ при исполнителе СЧ ОКР.

5.2.12 Для приемки ЭП заказчик создает комиссию. ЭП при приемке защищает главный конструктор  (генеральный конструктор, совет главных конструкторов). В отдельных случаях заказчик может поручить приемку ЭП своим представителям без создания комиссии или подчиненной НИО заказчика.

Если приемка ЭП поручается  НИО заказчика,  руководитель  НИО заказчика своим приказом  (распоряжением) назначает комиссию из своих представителей по приемке ЭП. Результаты приемки ЭП руководитель НИО заказчика оформляет ак- том и представляет его на утверждение заказчику.

По результатам приемки ЭП заказчик выдает заключение об утверждении или отклонении проекта в срок не более 30 дней со дня получения материалов ЭП, а го- ловной исполнитель ОКР — в срок не более 15 дней со дня получения материалов ЭП, выполняемого исполнителем СЧ ОКР.

Защиту и приемку ЭП, выполняемого в процессе СЧ ОКР, производят до пред-

ставления заказчику ЭП, выполняемого в процессе ОКР. При необходимости испол- нитель СЧ ОКР производит доработку выполняемого им ЭП по заключению голов- ного исполнителя ОКР или по заключению ПЗ об отклонении от приемки ЭП, после чего головной исполнитель ОКР совместно с ПЗ при исполнителе СЧ ОКР принима- ет его и может включать в состав ЭП, выполняемого в процессе ОКР.

5.2.13 Если необходима доработка ЭП по заключению заказчика (головного ис- полнителя ОКР), а также при  отклонении проекта головной исполнитель ОКР (ис- полнитель СЧ ОКР) составляет план-график мероприятий по  доработке проекта и уточняет план совместных работ.

Сроки доработки ЭП не должны превышать срока выполнения данного этапа ОКР (СЧ ОКР), если сторонами не оформлено соответствующее решение и не вне- сены соответствующие дополнения в ТТЗ (ТЗ) и контактную документацию.

Доработанный  по  принятым решениям  ЭП представляют на  повторное  рас- смотрение  и  заключение  соответственно  заказчику  или  головному  исполнителю ОКР вместе с заключением ПЗ при головном исполнителе  ОКР (при исполнителе СЧ ОКР) о выполненной доработке и с выпиской из уточненного плана совместных работ в соответствии с 5.2.14.

По совместному решению заказчика и головного исполнителя ОКР (решению головного исполнителя ОКР и исполнителя СЧ ОКР, согласованному с ПЗ при них) замечания и предложения по ЭП, не касающиеся заданных в ТТЗ (ТЗ) характеристик разрабатываемого изделия ВТ, допускается реализовывать на последующем этапе ОКР (СЧ ОКР).

5.2.14 Доработку эскизного проекта должен принять заказчик или, по его пору- чению, НИО заказчика, или ПЗ при головном исполнителе ОКР (головной исполни- тель ОКР или ПЗ при исполнителе СЧ ОКР). Приемку доработки ЭП оформляют за-

ключением на основании акта о доработке.

Утвержденным документам ЭП присваивают литеру «Э».

5.2.15 Для обеспечения наглядности при оценке соответствия разрабатываемого
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изделия ВТ требованиям ТТЗ (Т3),  в том числе для проверки размещения экипажа, эргономических характеристик  постов управления, компоновки составных частей изделия ВТ (вооружения, оборудования, агрегатов, механизмов) допускается созда- вать его макет, который должен входить в состав ЭП, выполняемого в процессе ОКР (СЧ ОКР).

5.2.16 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служат заключе- ние заказчика (головного исполнителя ОКР), оформляемое в соответствии с 5.2.12, а также заключение о приемке доработки ЭП (СЧ ЭП), оформляемое в соответствии с
5.2.14 и приложением А (таблица А.1, подпункты 14, 15 и таблица А.2, подпункты
12, 13).

5.3. Этап разработки технического проекта
5.3.1 Этап разработки ТП выполняют на основании утвержденного ЭП или ТТЗ (ТЗ), если ЭП не  разрабатывали, и в соответствии с планом совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР).

5.3.2 Целью этапа разработки ТП является выявление окончательных техниче- ских решений по изделию ВТ, дающих полное представление о конструкции изде- лия ВТ (СЧ изделия ВТ) и принципиальных технологических решениях по его изго-

товлению в промышленных условиях.

При выполнении ТП (если это предусмотрено в ТТЗ (ТЗ)), головной исполни- тель ОКР (исполнитель СЧ  ОКР) разрабатывает предложения по перспективным направлениям дальнейшего совершенствования изделия ВТ,  его составных частей, учитывая приспособленность их к проведению последующей модернизации, а так- же, я о возможности, создания модификаций на базе разрабатываемого изделия ВТ.

При  необходимости  этап  разработки  ТП  при  выполнении  СЧ  ОКР  может предусматривать разработку нескольких вариантов составных частей изделия ВТ. В этом случае оптимальный вариант выбирают головной исполнитель ОКР и заказчик (ПЗ при головном исполнителе ОКР) по результатам приемки ТП.

5.3.3 При выполнении ТП должны быть разработаны документы, приведенные в приложении А (таблица  А.1, подпункты 3—17 и таблица А.2, подпункты 3—15).

Основное содержание ТП приведено в приложении Г.

5.3.4 В ТП включают конструкторские документы в соответствии с требовани- ями ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.120, предусмотренные ведомостью технического проекта.

При разработке ТП допускается использовать отдельные документы, входящие в ЭП, если эти документы соответствуют требованиям, предъявляемым к докумен- там ТП, или если в них внесены изменения с целью  обеспечения такого соответ- ствия. Используемым документам присваивают литеру «Т».

Конструкторские  документы,  разрабатываемые  для  изготовления  макетов,  в комплект документов ТП не включают.

5.3.5 Рассмотрение, согласование и утверждение документов ТП) осуществля- ют с учетом требований ГОСТ 2.902.

5.3.6
Порядок
разработки,
согласования,
рассмотрения,
представления
на утверждение, утверждения, приемки и рассылки документации ТП аналогичен по-

рядку, установленному для ЭП со следующими дополнениями:

- к рассмотрению ТП на НТС или техническом совещании специалистов поми- мо представителей, указанных в 5.2.6, привлекают для обязательного участия пред-
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ставителей головного изготовителя опытного образца изделия ВТ, изготовителей опытных образцов СЧ изделий  ВТ, изготовителей серийных изделий ВТ и ПЗ на этих предприятиях;

- при организации рассмотрения ТП в соответствии с вариантами по 5.2.8.1,
5.2.8.2 и 5.2.8.3 должно быть предусмотрено обязательное участие следующих сто- рон:

- головного изготовителя опытного образца изделия ВТ;

- изготовителей опытных образцов СЧ изделия ВТ;

- изготовителя серийных изделий ВТ;

- ПЗ при головном изготовителе опытного образца изделия ВТ и при изготови- телях опытных образцов СЧ изделия ВТ, а также при изготовителе серийных изде- лий ВТ.

ТП, выполняемый в процессе ОКР (СЧ ОКР), на рассмотрение для выдачи от- зыва, заключения, экспертного заключения должен быть представлен с документа- ми, указанными в 5.2.8.1 — 5.2.8.3, и копией заключения заказчика (головного ис- полнителя ОКР) на ЭП.

5.3.7 В процессе выполнения ТП головным исполнителем ОКР (исполнителем
СЧ ОКР) должен быть разработан в соответствии с ГОСТ 2.902 перечень (комплект- ность) конструкторской  документации на изделие ВТ (СЧ изделия ВТ) в соответ- ствии с номенклатурой конструкторской документации, приведенной в ГОСТ 2.102, с указанием документов, подлежащих согласованию на последующих этапах ОКР (СЧ ОКР) и на стадии промышленного (серийного) производства с ПЗ, инспекцией Гостехнадзора Минобороны России,  другими организациями в соответствии с их компетенцией, заказчиком и головным исполнителем ОКР.

В приложении к перечню документов на изделие ВТ приводят наименование перечней (комплектности)  документов на СЧ изделия ВТ. Перечень должен быть представлен заказчику (головному исполнителю ОКР) на утверждение вместе с ТП.

При отсутствии этапа разработки ТП указанный перечень допускается разраба- тывать на этапе разработки рабочей конструкторской документации для изготовле-

ния опытного образца изделия ВТ (опытных образцов СЧ изделия ВТ). В этом слу- чае перечень должен быть  представлен ПЗ и заказчику (головному исполнителю ОКР) на утверждение до представления РКД на согласование (визирование) ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР).

5.3.8 В процессе выполнения ТП должны быть разработаны, согласованы с ПЗ при головном исполнителе  ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и утверждены заказчиком (ПЗ — по решению заказчика) либо головным исполнителем ОКР документы, ука- занные в ГОСТ 2.902, а также следующие:

- химмотологическая карта по ГОСТ 25549, если в изделии ВТ (в СЧ изделия
ВТ) применяют горюче-смазочные материалы и специальные жидкости;

- перечень вновь разрабатываемых изделий ВТ (СЧ изделий ВТ), подлежащих включению в каталог предметов снабжения ВС РФ;

- руководящие указания по конструированию изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) для
выполнения ОКР (СЧ ОКР). РУК разрабатывают по ГОСТ В 15.213 в случае их необходимости;

- директивная технологическая документация;
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- инструкция по защите информации об изделии ВТ от иностранных техниче- ских разведок и ее утечки по техническим каналам.

5.3.9 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служат заключе-

ние заказчика (головного исполнителя ОКР) об утверждении ТП (СЧ ТП), а также документы, оформляемые по аналогии с 5.2.14.

5.4 Этап разработки рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца изделия ВТ
5.4.1 Рабочую конструкторскую документацию для изготовления опытного об- разца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) разрабатывают в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ) на основании утвержденного ТП или, если ТП не разраба- тывали, — на основании ЭП.

Дополнения к РКД, предназначенные для изготовления изделия ВТ (СЧ изде- лия ВТ) в военное время, разрабатывают согласно требованиям 5.8 в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ) с учетом РКД, предназначенной  для изготовления изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в мирное время.

5.4.2 Цель и содержание работ этапа заключаются в разработке РКД для изго-

товления и проведения испытаний опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), в том числе учебно-тренировочных средств, специального техноло- гического оборудования и оснастки, предназначенных для  обеспечения эксплуата- ции, технического обслуживания и ремонта изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в процессе эксплуатации, а также программной документации (при необходимости).

5.4.3 В процессе выполнения этапа разработки РКД для изготовления опытного образца изделия ВТ разрабатывают документы, приведенные в приложении А (таб- лица А.1, подпункты 18—22 и таблица А.2, подпункты 16—20).

5.4.4 При разработке РКД должны быть разработаны, согласованы с ПЗ при го- ловном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и утверждены заказчиком (ПЗ — по решению заказчика) либо головным исполнителем ОКР документы, указанные в ГОСТ 2.902, а также каталожные описания изделия ВТ (СЧ изделия ВТ, если преду-

сматривается их самостоятельная поставка). При этом необходимость разработки каталожных описаний определяют в ТТЗ (ТЗ).

5.4.5. РКД для изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) после ее  утверждения главным (генеральным) конструктором уве- домлением предъявляют на рассмотрение и согласование (визирование) ПЗ при го- ловном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР).

ПЗ в соответствии с ГОСТ 2.902 рассматривает предъявленную РКД и согласо- вывает (визирует) документы в соответствии с перечнем, указанным в 5.3.7, в срок не более 20 дней со дня получения на рассмотрение.

5.4.6 При обнаружении недостатков в предъявленной РКД ПЗ при головном ис- полнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) возвращает ее на доработку с указанием кон- кретных замечаний и предложений.

После  устранения  недостатков  документацию  предъявляют  на  рассмотрение
повторно.

Примечание - В случае, когда головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) не согласен с замечаниями и предложениями ПЗ, разногласия решают заказ-
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5.4.7 РКД считают готовой для изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) по окончании размножения необходимого коли- чества экземпляров копий для передачи их изготовителю опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ).

5.4.8 В случае, когда изготовителем опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) является предприятие, выступающее как самостоятельное юридическое лицо, головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) передает ему копии рабочей конструкторской документации по приемосдаточному акту.

5.4.9 Головному изготовителю опытного образца изделия ВТ (опытного образ- ца СЧ изделия ВТ) и ГТЗ при нем представляют также и эксплуатационную доку- ментацию на изделие ВТ (СЧ изделия ВТ) для оценки ее достаточности при обслу- живании и эксплуатации изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) не позднее, чем за месяц до начала предварительных испытаний.

5.4.10 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служат:

- согласование (визирование) ПЗ подлинников РКД согласно перечню (ком- плектности) КД на изделие ВТ (составной части изделия ВТ), указанному в 5.3.7;

- документ (акт, служебная записка, журнал или др.), подтверждающий переда- чу копий РКД подразделению предприятия, осуществляющему изготовление опыт- ного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ),  если все этапы ОКР (СЧ  ОКР)  выполняются только головным исполнителем ОКР  (исполнителем  СЧ ОКР);

- приемосдаточный акт, указанный в 5.4.8.
.

5.4.11 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) при выполнении тре- бований 5.4.10 направляет заказчику (головному исполнителю ОКР) согласованное с  ПЗ  уведомление  о  завершении  данного  этапа  с  оформлением  акта  его  сдачи- приемки в установленном порядке.

5.5 Этап изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ из- делия ВТ) и проведения предварительных испытаний
5.5.1 Цель этапа заключается в изготовлении опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и в проведении предварительных испытаний для определения его соответствия требованиям ТТЗ (ТЗ) и  возможности предъявления на государственные (межведомственные) испытания.

5.5.2 В процессе изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и проведения предварительных испытаний должны быть разработа- ны документы, приведенные в приложении А (таблица А.1,  подпункты 23—34 и таблица А.2, подпункты 21—31).

5.5.3 Этап содержит следующие работы:

- подготовку опытного производства для изготовления опытного образца изде- лия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), в том числе по РКД, разработанной на военное время (по 5.8), если это предусмотрено контрактом и (или) ТТЗ (ТЗ);

- разработку комплекта ЭД;

- согласование ЭД представительством заказчика;

- изготовление опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия
ВТ) по безлитерной документации;
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- отработку (доводку) опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ из- делия ВТ) при необходимости;
- проведение  предварительных  испытаний  опытного
образца  изделия
ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ);

- проверку и оценку ЭД на изделие ВТ (СЧ изделия ВТ);

- проведение метрологической экспертизы на данном этапе по ГОСТ РВ 8,573;

- проведение других необходимых экспертиз в установленном порядке;

- корректировку РКД по результатам изготовления и предварительных испыта- ний с присвоением ей литеры «О»;

- корректировку ЭД по результатам предварительных испытаний;

- разработку (на основании утвержденных эскизов) цветных оригиналов учеб- но-технических плакатов по эксплуатации изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) после про- ведения предварительных, но до начала государственных  (межведомственных) ис- пытаний;

- доработку, при необходимости, опытного образца изделия ВТ (опытного об- разца СЧ изделия ВТ) или изготовление новых экземпляров по документации лите- ры «О»;

- материально-техническую приемку опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) для предъявления на государственные (межведомственные) испытания.

Примечания
1 Допускается РКД на военное время по отдельным изделиям не проверять изго- товлением и испытаниями опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ из- делия ВТ), если на это имеется достаточное обоснование, оформленное совместным документом заказчика и головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР).

2 В ходе подготовки опытного производства разрабатывают и том числе техноло- гическую документацию для изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца  СЧ  изделия ВТ)  в  соответствии  со  стандартами  ЕСТД,  которая  должна обеспечить выполнение требований РКД при его изготовлении.

3 При невозможности проведения самостоятельных полномасштабных предвари- тельных испытаний опытных образцов СЧ изделия ВТ (например, ядерных энерге- тических установок и др.) эти виды испытаний проводят в составе опытного образца изделия ВТ, куда они входят, в соответствии с требованиями отраслевых НД или по согласованной заинтересованными сторонами программе.

5.5.4 Для обеспечения требуемого качества изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) и под- держания стабильности  технологического процесса их изготовления в ходе разра- ботки и изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), как правило, разрабатывают перечень особо ответственных технологических операций и точек технологического процесса, в которых следуют установить кон- троль для отработки технологической документации.

5.5.5 В ходе изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ
изделия ВТ) обеспечивают выполнение процедур контроля качества, предусмотрен- ных соответствующими документами.

5.5.5.1 Опытные образцы СЧ изделий ВТ, предназначаемые для установки в
опытный образец изделия ВТ, который изготавливают для проведения предвари-
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тельных испытаний, должны иметь положительные результаты межведомственных испытаний, если их предусматривают, и быть доработанными по их результатам ли- бо быть изготовленными вновь по РКД, откорректированной по результатам межве- домственных испытаний. Качество опытных образцов СЧ изделия ВТ, предъявляе- мых на межведомственные испытания, должно быть подтверждено положительны- ми результатами их предварительных испытаний.

5.5.5.2 Опытные образцы СЧ изделия ВТ, разрабатываемые по ТЗ головного исполнителя ОКР, для которых не предусматривают проведение межведомственных испытаний, устанавливают в опытный образец изделия ВТ,  изготавливаемый для предварительных испытаний, на основании положительных результатов испытаний, определенных программами, регламентированными отраслевыми НД и требования- ми контракта.

5.5.5.3 Опытные образцы СЧ изделия ВТ, разработанные по самостоятельным ТТЗ заказчика, могут быть установлены в опытный образец изделия ВТ, изготовля- емый для предварительных испытаний, при наличии положительных результатов их государственных испытаний, за исключением случаев, когда испытания опытных образцов СЧ изделия ВТ могут проводиться только в составе изделия ВТ.

5.5.5.4 Опытные образцы СЧ изделия ВТ, являющиеся объектами собственной разработки  головного  исполнителя  ОКР,  устанавливают  в  предназначенный  для предварительных испытаний опытный образец изделия ВТ при получении положи- тельных результатов испытаний и контроля, проведенных в соответствии с доку- ментацией на их изготовление и требованиями НД на конкретные виды изделий, со- гласованных с заказчиком.

5.5.5.5 СЧ изделия ВТ, изготовляемые в установившемся промышленном (се- рийном)  производстве,   которыми  комплектуется  опытный  образец  изделия  ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ), предназначенный для предварительных испыта- ний, могут быть в него установлены при документальном подтверждении их каче- ства в установленном в ГОСТ В 15.307 порядке при их выпуске.

5.5.5.6 Качество КИМП, изготовленных после завершения ОКР по их созданию,
но до их промышленного (серийного) выпуска, должно быть подтверждено резуль- татами государственных испытаний, проведенных при приемке ОКР.

5.5.5.7 Программные средства ВТ, разрабатываемые по ТЗ головного исполни- теля ОКР, перед использованием их в опытном образце изделия ВТ, предназначае- мом для предварительных испытаний, должны быть приняты головным исполните- лем ОКР с участием ПЗ при исполнителе СЧ ОКР по созданию этих программных средств на соответствие РКД и ПД, откорректированной по результатам их предва- рительных испытаний.

5.5.6 Оценку качества изготовления опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и подтверждение его соответствия требованиям РКД и ТД перед предъявлением на предварительные испытания осуществляют в ходе изготов- ления и приемки опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) ОТК и ПЗ при его изготовителе. Приемку проводят по проекту технических условий
(входящих в комплект КД) в объеме проверок, соответствующих категории приемо- сдаточных испытаний.
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5.5.7 Количество опытных образцов изделий ВТ* (опытных образцов СЧ изде- лий ВI). необходимых для проведения всех категорий испытаний, указывают в кон- тракте, ТГЗ (ТЗ) и отражают также в плане совместных работ на выполнение ОКР (СЧ ОКР),

5.5.8 Опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) должен быть подвергнут головным  исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) предвари- тельным испытаниям по программе и методикам испытаний, разработанным в соот- ветствии с требованиями ГОСТ В 15.211.

5.5.9 Порядок организации, проведения предварительных испытаний и реали- зации их результатов, а также основной состав документов, применяемых в процес- се испытаний, и общие правила их оформления должны соответствовать требовани- ям, установленным в ГССТ РВ 15.210.

Примечание - Комплектность ЭД, представляемой на предварительные испыта- ния, определяет головной  исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) по согласова- нию с ПЗ при нем.

5.5.10 По результатам предварительных испытаний составляют акт, на основа- нии которого оформляют решение, где предусматривают выполнение мероприятий,

обеспечивающих реализацию выводов и предложений, указанных в акте.

Если по результатам испытаний не требуется корректировка РКД и доработка опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), допускается ре- шение по акту не оформлять, что должно быть отражено в акте.

В этом случае акт утверждает головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР).

5.5.11 Для корректировки РКД и доработки (изготовления новых экземпляров) опытного образца ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) на основании решения по акту предварительных испытаний составляют, при необходимости, план-график со- ответствующих мероприятий.

5.5.12 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) пэ результатам пред- варительных испытаний проводит, при необходимости, корректировку РКД и на ос-

новании решения по акту предварительных испытаний присваивает ей литеру «О», а головной изготовитель** опытного образца изделия ВТ (изготовитель опытного об- разца СЧ изделия ВТ) корректирует технологические процессы и дорабатывает или изготавливает новый экземпляр опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ  изделия  ВТ)  по  откорректированной  документации  для  проведения  государ- ственных испытаний.

Примечание — Для изделий, представляющих ядерную опасность, в работах по присвоению литеры «О» принимает участие ПЗ, что должно быть оговорено в доку- ментах системы обеспечения качества головного исполнителя ОКР.

5.5.13 После завершения работ составляют акт, в котором должен быть сделан вывод о готовности доработанного (или изготовленного вновь по откорректирован-

* Под выражением «количество опытных образцов изделий ВТ» могут пониматься также «партии опытных об- разцов изделий ВТ».

** Здесь и везде в стандарте в случаях, когда головным изготовителем опытного образца изделия ВТ является голов- ной исполнитель ОКР, последний выполняет функции, определенные стандартом для головного изготовителя опытно- го образца изделия ВТ.
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ной РКД) опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ) для проведе- ния государственных (межведомственных) испытаний.

Если по  результатам  предварительных испытаний решение  по акту и  план- график мероприятий не  оформляли, то литеру «О» документации присваивают на
основании утвержденного акта испытаний.

Примечание — Для изделий, представляющих ядерную опасность, объем пред- варительных испытаний, позволяющий присваивать РКД литеру «О», указывается и обосновывается в ЭП, рассматривается по ГОСТ 2.902  комиссией МВК по ЭП и утверждается актом этой МВК.

5.5.14  При  необходимости  по  решению  заказчика  и  головного  исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР)  составляют заключение о соответствии опытного об- разца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) требованиям зашиты от утечки информации за счет побочных электромагнитных изучений и несанкционированно- го доступа к нему.

5.5.15 Для проверки готовности рабочей конструкторской и технологической документации к предъявлению ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) на согласование и выдачу заключения о возможности  изготовления по ней
опытного образца изделия ВТ для государственных испытаний либо о возможности изготовления опытного  образца СЧ изделия ВТ к межведомственным испытаниям головной исполнитель ОКР либо соответственно  исполнитель СЧ ОКР создает ко- миссию. В состав этой комиссии включают представителей головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР) и головного изготовителя опытного образца изделия ВТ (изготовителя опытного образца СЧ изделия ВТ).

Комиссия  должна  проверить  документацию  в  объеме  требований  по  ГОСТ
2.902. Результаты проверки оформляют актом.

5.5.16 На этапе предварительных испытаний проводят проверку ЭД комиссией с участием ПЗ. Результаты проверки оформляют отдельным актом.

5.5.17 Проверенная комиссией, указанной в 5.5.15 и 5.5.16, откорректирован- ная, согласованная в установленном порядке по 5.3.7 и утвержденная головным ис-

полнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) РКД литеры «О», ЭД и соответствующая технологическая  документация на процессы контроля и испытаний перед государ- ственными (межведомственными) испытаниями должна быть предъявлена на согла- сование и заключение ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ  ОКР) или в отдельных случаях по решению заказчика — НИО заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 2.902.

Вместе с РКД ПЗ предъявляют также акты (отчеты, решения) по отработке и предварительным испытаниям опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ).

5.5.18 Предъявление документации в ПЗ осуществляют с направлением уве- домления о готовности РКД к согласованию и выдаче заключения, а опытного об- разца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) — к материально-технической приемке.

К уведомлению должен быть приложен акт о завершении корректировки РКД согласно плану-графику мероприятий и доработки (изготовления) по ней опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ),  а также заключение, ука-
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5.5.19 ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) рассматрива- ет документацию литеры «О» в объеме, предусмотренном ГОСТ 2.902.

Эксплуатационную  документацию,  в  том  числе  цветные  оригиналы  учебно-

технических плакатов по эксплуатации изделия ВТ (составной части изделия ВТ) и каталожные описания на изделие ВТ, ПЗ рассматривает в частях:

- соответствия их утвержденной ведомости эксплуатационной документации;

- соответствия их опытному образцу изделия (опытному образцу СЧ изделия
ВТ), предъявляемому на государственные (межведомственные) испытания;

- полноты доработки по результатам предварительных испытаний;

- соответствия эксплуатационной документации утвержденным проспектам. После  устранения замечаний  ПЗ  в  соответствии с ГОСТ 2.902 подписывает
подлинники  документов  под  рубрикой  «согласовано»  согласно  перечню,  преду- смотренному в 5.3.7, утверждает акт о завершении корректировки РКД и доработке опытного образца изделия ВТ (составной части изделия ВТ) по результатам предва- рительных испытаний и направляет свое заключение заказчику и головному испол- нителю ОКР (исполнителю СЧ ОКР) в срок не более 20 дней со дня получения на
рассмотрение документации  по  опытному образцу изделия  ВТ и  15 дней  — по опытному образцу СЧ изделия ВТ.

Заключение должно отражать соответствие документации вышеуказанным тре- бованиям и содержать рекомендации на допуск опытного образца изделия ВТ к гос- ударственным  испытаниям, а опытного образца СЧ  изделия ВТ — к межведом- ственным испытаниям.

5.5.20 Откорректированную РКД и другую техническую документацию, необ- ходимую для проведения  государственных (межведомственных) испытаний, дора- ботанный (изготовленный) по документации литеры «О» опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) принимает ПЗ при головном исполнителе ОКР или головной исполнитель ОКР с участием ПЗ при исполнителе СЧ ОКР в по- рядке, установленном в программе материально-технической приемки.

Содержание и объем программы материально-технической приемки определя- ют заказчик, ПЗ при головном исполнителе ОКР или при исполнителе СЧ ОКР и го- ловной исполнитель ОКР (исполнитель составной части ОКР).  Программа матери- ально-технической приемки, как правило, должна предусматривать:

- порядок предъявления на контроль опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ)  органами технического контроля головного изготовителя опытного образца изделия ВТ (изготовителя опытного  образца СЧ изделия ВТ) и предъявления на приемку ПЗ при головном изготовителе опытного образца изделия ВТ (изготовителе опытного образца СЧ изделия ВТ)

- проверку комплектности опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), комплектности РКД, технологической документации на процессы кон- троля и испытании и НД, предъявляемой на государственные  (межведомственные) испытания;

- проведение выполняемых на данном этапе испытаний (проверок, контроля) на соответствие требованиям РКД и ТД в объеме проверок, устанавливаемых в проекте ТУ для категории приемосдаточных испытаний, а также  других испытаний по со-
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гласованию с заказчиком (ПЗ при головном исполнителе ОКР либо исполнителе СЧ ОКР) и головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР).

По совместному решению головного исполнителя ОКР (исполнителя СЧ ОКР)

и заказчика (решению ПЗ при исполнителе СЧ ОКР и головного исполнителя ОКР
для  опытного  образца  СЧ  изделия  ВТ)  допускается  осуществлять  материально- техническую приемку без  разработки этой программы, а руководствуясь проектом ТУ - в объеме состава проверок, предусмотренных для категории приемосдаточных испытаний.

Результаты материально-технической приемки оформляют актом.

Примечание — Перечень конструкторских документов, входящих в комплект, и количество комплектов конструкторской (в том числе эксплуатационной) докумен- тации,  предъявляемой па государственные  (межведомственные) испытания, уста- навливает заказчик (головной исполнитель ОКР по согласованию с ПЗ при нем).

5.5.21 При несоответствии опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и (или) РКД  требованиям документов, указанных в 5.5.18 по матери- ально-технической приемке, ПЗ при головном исполнителе ОКР выдает головному исполнителю ОКР (а головной исполнитель ОКР - исполнителю СЧ ОКР) заключе-

ние о причине возврата опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изде- лия ВТ) и (или) РКД для устранения выявленных недостатков и предъявления их на повторную приемку.

5.5.22 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) после утверждения акта о завершении корректировки РКД и приемки ПЗ опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), доработанного (изготовленного) по документа- ции литеры «О», извещает уведомлением в соответствии с ГОСТ РВ 15.210 заказчи- ка, ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и другие  заинтересо- ванные стороны о готовности к государственным (межведомственным) испытаниям.

5.5.23 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) является акт ма- териально-технической приемки, оформляемый в соответствии с 5.5.20.

5.6 Этап проведения государственных испытаний опытного образца изделия ВТ
(межведомственных испытаний опытного образца СЧ изделия ВТ)

5.6.1 Целью этапа проведения государственных испытаний опытного образца изделия ВТ являются:

- оценка боевых возможностей создаваемого изделия ВТ, проверка и подтвер- ждение соответствия технических и эксплуатационных характеристик опытного об- разца изделия ВТ требованиям ТТЗ заказчика на выполнение ОКР;

- выдача рекомендаций о возможности принятия изделия ВТ на вооружение
(снабжение, в эксплуатацию);

- выдача рекомендаций о целесообразности промышленного (серийного) произ- водства и о готовности разработанной документации к развертыванию производства для поставки изделии ВТ заказчику;

- оценка эксплуатационных документов (в том числе учебно-технических пла- катов) и выдача заключения о допуске ЭД к эксплуатации.

Целью этапа проведения межведомственных испытаний опытного образца СЧ
изделия ВТ являются:

- проверка и подтверждение соответствия его характеристик требованиям ТЗ
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- определение  возможности  установки  опытного  образца.  СЧ  изделия  ВТ  в предназначающийся для предварительных испытании опытный образец изделия ВТ;

- принятие  решения  о  целесообразности  опережающего  развертывания  про-

мышленного (серийного) производства СЧ изделия ВТ по результатам межведом- ственных испытаний, т. е. в период до завершения ОКР по созданию изделия ВТ в целом.

Примечания
1 При совмещении с государственными испытаниями опытных образцов изде- лии ВТ (межведомственными испытаниями опытных образцов СЧ изделий ВТ) ис- пытании СИВН для целей утверждения типа СИПИ в число целей государственных (межведомственных) испытаний включают подготовку предложении по утвержде- нию типа СИВН.

2 При невозможности проведения самостоятельных полномасштабных межве- домственных испытании  опытных образцов  СЧ  изделия  ВТ  (например,  ядерных энергетических установок и др.) эти виды испытании проводят в составе опытного образца изделия ВТ, куда они входят, по согласованной с заказчиком программе и в
соответствии с требованиями отраслевых НД.

5.6.2 Порядок выполнения работ на этапе проведения государственных (межве- домственных) испытаний, их организация, содержание и последовательность, вклю- чая подготовку к проведению испытаний, права и обязанности государственной ко- миссии (межведомственной  комиссии)  по испытаниям, порядок их  материально- технического обеспечения установлены в ГОСТ РВ 15.210.

Примечание - Для СИВН рекомендуется совмещать государственные испыта- ния и испытания для целей  утверждения типа СИВН, выполнение которых осу- ществляется в соответствии с ГОСТ РВ 8.560. При совмещении с государственными испытаниями  опытных  образцов  изделий  ВТ  (межведомственными  испытаниями опытных образцов СЧ изделий ВТ) испытаний СИВН для целей утверждения типа в число целей государственных (межведомственных) испытаний включают подготов-

ку предложений по утверждению типа СИВН, а также проверку обеспеченности
СИВН методиками и средствами поверки.

5.6.3 В процессе государственных (межведомственных) испытаний опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) разрабатывают документы, приведенные в приложении А (таблица А.1, подпункты 35—39 и таблица А.2, под- пункты 32—36).

5.6.4 Государственные (межведомственные) испытания проводят по программе и методикам испытаний,  разработанным в соответствии с требованиями ГОСТ В
15.211. Для СИВН программу и методики испытаний для целей утверждения типа
СИВН разрабатывают в соответствии с ГОСТ РВ 8.560.

5.6.5 Акт государственных испытаний утверждают совместным решением за- казчика, головного  исполнителя ОКР и головного изготовителя опытного образца изделия ВТ.

Акт межведомственных испытаний утверждают совместным решением заказ- чика, головного исполнителя  ОКР, исполнителя СЧ ОКР, головного изготовителя опытного образца изделия ВТ и изготовителя опытного образца СЧ изделия ВТ.
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На  утверждение акт государственных  (межведомственных) испытаний пред- ставляют вместе с проектом совместного решения.

Если характер недостатков по РКД и опытному образцу изделия ВТ (опытному образцу СЧ изделия ВТ) не противоречит требованиям ТТЗ (ТЗ), составляют план-

график мероприятий по устранению этих недостатков и утверждают его у заказчика. Контроль реализации  плана-графика осуществляет ПЗ при головном исполнителе ОКР (головном изготовителе опытных образцов изделий ВТ).

Примечание - Если проведение государственных испытаний и назначение ко- миссии осуществлялось по  ГОСТ РВ 15.210 директивой (приказом) заказчика, то для изделий, представляющих ядерную опасность, акт государственных испытаний не может утверждаться на уровне более низком, чем уровень назначения комиссии по проведению государственных испытаний.

5.6.6 Совместное решение по акту государственных испытаний опытного об- разца изделия ВТ и план-график мероприятий (при его наличии) рассылают:

- заказчику;

- НИО заказчика (по решению заказчика);

- головному исполнителю ОКР и ПЗ при нем;

- головному изготовителю опытного образца изделия ВТ и ПЗ при нем;

- изготовителю серийных изделий ВТ и ПЗ при нем.

Совместное решение по акту межведомственных испытаний и план-график ме- роприятии рассылают указанным выше адресатам и, помимо них, следующим:

- исполнителю СЧ ОКР и ПЗ при нем;

- изготовителю опытного образца СЧ изделия ВТ и ПЗ при нем.

Примечание - Совместное решение по акту государственных испытаний и со- ответствующий план-график  мероприятий головной исполнитель ОКР и головной изготовитель опытного образца изделия ВТ доводят до исполнителя СЧ ОКР, изго- товителя опытного образца СЧ изделия ВТ и ПЗ при них в виде выписок из указан- ных документов в части, их касающейся.

5.6.7  Если  по  результатам  государственных (межведомственных)  испытаний
комиссией установлена необходимость значительной корректировки РКД и дора- ботки опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) из-за несо- ответствия  их  требованиям  ТТЗ  (ТЗ)  или  отказа  опытного  образца  изделия  ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), принимают решение о прекращении (приоста- новке)  испытаний  в  соответствии  с  ГОСТ  РВ  15.210.  Прекращение  испытаний оформляют актом, который  направляют заказчику и головному исполнителю ОКР (головному исполнителю ОКР и исполнителю СЧ ОКР) для принятия соответству- ющего решения.

Указанные стороны после получения акта о прекращении испытаний:

- проводят анализ полученных фактических данных испытаний;

- определяют причины несоответствия испытуемого опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) требованиям документации (при необходи- мости привлекая специалистов для экспертизы по создавшейся ситуации);

- вырабатывают взаимосогласованные решения по дальнейшей работе с опыт- ным образцом изделия ВТ (опытным образцом СЧ изделия ВТ);

- разрабатывают план мероприятий по необходимой корректировке РКД и тех-
37
ГОСТ РВ 15.203-2001
нологической документации на опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) и необходимым  доработкам опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), средств испытаний (при  необходимости), программных средств изделия ВТ, конструктивно-технологических решений и др.;

- назначают и проводят испытания (проверки, контроль) для определения эф- фективности внесенных изменений в конструкцию, технологию изготовления, про- граммное обеспечение разрабатываемого изделия ВТ.

5.6.8 После выполнения и документального оформления работ, указанных в
5.6.7, комиссия по проведению государственных (межведомственных) испытаний возобновляет (продолжает) их проведение после повторного предъявления к испы- таниям опытного образца в установленном порядке.

При этом в акте государственных (межведомственных) испытаний, оформляе- мом комиссией по их завершении, отражают результаты работ, указанных в 5.6.7, а в совместном решении по акту государственных  (межведомственных) испытаний фиксируют факт и причины прекращения и последующего возобновления государ- ственных (межведомственных) испытаний и согласованное решение сторон по при- нятым мерам.

5.6.9 Если для возобновления государственных (межведомственных) испыта- ний изготовляют новый экземпляр опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ), то он до предъявления на эти  испытания должен пройти матери- ально-техническую приемку с учетом требований, указанных в 5.5.18.

Работы, связанные с проведением материально-технической приемки, должны быть отражены в плане-графике мероприятий, указанном в 5.6.5.

5.6.10 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) служит утвер- жденный акт государственных (межведомственных) испытаний, оформленный в со- ответствии с 5.6.5.

5.7 Этап утверждения рабочей конструкторской документации для организации промышленного (серийного) производства изделий ВТ
5.7.1 Целью этапа является согласование и утверждение РКД и подготовка ее к сдаче-приемке по условиям контракта для дальнейшей реализации результатов ОКР (СЧ ОКР) в соответствии с 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.

5.7.2 Этап содержит следующие работы:

- корректировку РКД и ЭД;

- доработку, при необходимости, опытного образца изделия ВТ (опытного об- разца СЧ изделия ВТ) по откорректированной документации;

- проверку, согласование и утверждение РКД на опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ) с присвоением ей литеры «О1» для организации промышленного (серийного) производства;

- проверку и утверждение эксплуатационной документации к первому изданию;

- корректировку технологической документации на изготовление опытного об- разца изделия ВТ (опытного  образца СЧ изделия ВТ) на основании рабочей кон-

структорской  документации литеры  «О1» и разработку (доработку) директивной технологической документации;

- доработку (корректировку) программных средств ВТ по результатам государ-
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ственных испытаний опытного образца изделия ВТ, для которого разрабатываемые программные средства предназначены (при необходимости);

- регистрацию и передачу модулей алгоритмов (в соответствии с перечнем, раз- работанным на этапе технического проекта) и программы в фонд алгоритмов и про-

грамм;

- передачу программных средств ВТ на сопровождение (если для сопровожде- ния программы назначено специальное предприятие);

- оформление научно-технического отчета по ОКР (СЧ ОКР) и другой ОНТД к сдаче-приемке.

Примечания
1 По результатам межведомственных испытаний конструкторская документа- ция на опытный образец составной части изделия ВТ может быть рассмотрена МВК и утверждена с присвоением литеры «О1» для организации промышленного (серий- ного) производства лишь в том случае, если это предусмотрено в ТЗ на разработку составной части и в контракте.

2 Применительно к СЧ ОКР выполняемые на этом этапе работы подразделяют на подэтапы, относящиеся к реализации результатов межведомственных испытаний
опытного образца СЧ изделия ВТ, а также результатов предварительных испытаний и государственных испытаний опытного образца изделия ВТ.

5.7.3 На этапе утверждения конструкторской документации для организации промышленного (серийного)  производства изделий ВТ разрабатывают документы, приведенные в приложении А (таблица А.1, подпункты 40—49 и таблица А.2, под- пункты 37—45).

5.7.4 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) [с привлечением го- ловного изготовителя опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и изготовителя серийных изделий ВТ] должен откорректировать по результатам государственных (межведомственных) испытаний РКД, ТД и ЭД, в том числе и на военное время, и доработать опытный образец изделия ВТ (доработать или изгото- вить опытный образец СЧ изделия ВТ) в соответствии с планом-графиком меропри-

ятий.

Доработанный опытный образец изделия ВТ, соответствующий откорректиро- ванной по результатам государственных испытаний РКД, подлежит использованию в дальнейшем только в соответствии с решением заказчика (поставка на снабжение в эксплуатирующие организации заказчика или др.).

5.7.5 Откорректированную РКД и доработанный по результатам государствен- ных испытаний опытный образец изделия ВТ принимает ПЗ при головном исполни- теле ОКР. Откорректированную РКД и доработанный  по результатам межведом- ственных испытаний опытный образец СЧ изделия ВТ, предназначенный для ком- плектации опытного образца изделия ВТ, идущего на предварительные испытания, принимает головной исполнитель ОКР с участием ПЗ при исполнителе СЧ ОКР. По- сле завершения работ составляют акт.

Примечания
1 При выявлении необходимости корректировки РКД и доработки опытного образца СЧ изделия ВТ по  результатам предварительных испытаний опытного об- разца изделия ВТ эти работы должны быть выполнены к моменту подготовки опыт-
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2 При выявлении необходимости корректировки РКД и доработки опытного образца СЧ изделия ВТ по  результатам государственных испытаний опытного об- разца изделия ВТ эти работы должны быть выполнены до  утверждения РКД на опытный образец изделия ВТ и проводиться в соответствии с планом-графиком ме- роприятий по корректировке РКД и доработке опытного образца СЧ изделия ВТ по результатам государственных  испытаний опытного образца изделия ВТ. После за- вершения работ оформляют акт.

5.7.6  Головной  исполнитель  ОКР  (исполнитель  СЧ  ОКР)  создает  комиссию предприятия для проверки комплекта РКД перед предъявлением ее МВК.

В состав этой комиссии включают представителей головного исполнителя ОКР (исполнителя  СЧ  ОКР)  и  головного  изготовителя опытного образца  изделия  ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ) и, при необходимости,  изготовителя серийных изделий ВТ (изготовителя СЧ серийных изделий ВТ). Результаты проверки оформ- ляют актом.

5.7.7 Головной исполнитель ОКР( исполнитель СЧ ОКР) направляет уведомле- ние о готовности РКД для предъявления МВК на проверку соответственно заказчи-

ку (головному исполнителю ОКР) и головному изготовителю опытного образца из- делия ВТ (изготовителю опытного образца СЧ изделия ВТ).

К уведомлению должен быть приложен акт о завершении корректировки РКД и доработки опытного образца изделия ВТ (опытного образца СЧ изделия ВТ).

5.7.8  Головной  исполнитель  ОКР  (исполнитель  СЧ  ОКР)  в  соответствии  с ГОСТ 2.902 предъявляет МВК для проверки, последующего утверждения для орга- низации промышленного (серийного) производства и присвоения литеры «О1» пол- ный комплект РКД (в том числе эксплуатационную документацию и РКД на воен- ное время) на опытный образец изделия ВТ (опытный образец СЧ изделия ВТ), от- корректированный по  результатам государственных испытаний опытного образца изделия ВТ в сроки, установленные совместным решением по акту государственных испытаний опытного образца.

Примечания
1 Если в состав РКД входит конструкторская документация, ранее утвержден- ная на литеру не ниже «О1» в установленном порядке, то эта конструкторская доку- ментация вторичного утверждения не требует.

2
Если РКД на военное время не проверяется изготовлением и испытанием опытного образца изделия ВТ,  то по решению заказчика и головного исполнителя ОКР ей присваивают литеру «О1» на основе конструкторской документации мирно- го времени.

5.7.9 Заказчик после получения уведомления по 5.7.7 приказом назначает МВК для проверки РКД в соответствии с ГОСТ 2.902 в срок не более 20 дней после его получения.

В состав МВК заказчик включает представителей НИО заказчика (при необхо- димости), головного исполнителя ОКР, исполнителей СЧ ОКР, головного изготови-

теля опытного образца изделия ВТ, изготовителей опытных образцов СЧ изделия
ВТ, изготовителей серийных изделий ВТ, а также ПЗ при них.

Председателя МВК назначают от заказчика.
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5.7.10 МВК осуществляет работу в соответствии с ГОСТ 2.902.

5.7.11 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) с участием головного изготовителя опытного образца изделия ВТ (изготовителя опытного образца СЧ из- делия ВТ) корректирует, при необходимости, РКД в соответствии с актом МВК (за-

ключением ПЗ), оформленным по ГОСТ 2.902, и проставляет литеру «О1».

5.7.12 Выполнение корректировки РКД в соответствии с требованиями, указан- ными в 5.7.11, проверяет ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе СЧ ОКР) и на всех подлинниках ставит установленный заказчиком знак.
Результаты проверки оформляют актом.

Акт должен быть утвержден в срок не более 15 дней (по ОКР) и 10 дней (по СЧ ОКР) со дня получения на утверждение.

5.7.13 Проверку, согласование и утверждение РКД единичного повторяющегося производства производят так же, в соответствии с требованиями данного раздела.

5.7.14 В случае присвоения РКД на опытный образец СЧ изделия ВТ литеры
«О,» до завершения ОКР по созданию изделия ВТ в целом порядок корректировки документации и доработки  опытного образца СЧ изделия ВТ должен соответство- вать требованиям, установленным в 5.7, со следующими дополнениями:

- МВК или ПЗ при исполнителе СЧ ОКР подготавливает проект совместного решения об утверждении акта МВК (заключение ПЗ) в соответствии с ГОСТ 2.902 применительно к СЧ ОКР;

- документы, указанные выше, должны быть представлены заказчику вместе с проектом совместного решения об утверждении документации и с комплектом экс- плуатационных документов согласно ведомости эксплуатационных документов;

- совместное решение должно быть утверждено в срок не более 15 дней со дня получения проекта совместного решения заказчиком;

- утвержденное совместное решение рассылают организациям в соответствии с
ГОСТ 2.902.

5.7.15 Основанием для закрытия данного этапа ОКР (СЧ ОКР) и ОКР (СЧ ОКР)

в целом служат:

- утвержденный  акт  о  завершении  корректировки  РКД  литеры  «О1»  после утверждения совместного решения по акту МВК в соответствии с ГОСТ 2.902 или совместное решение об утверждении акта МВК (если  отсутствует необходимость корректировки РКД);

- документы по включению разработанного изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в ка- талог предметов снабжения ВС РФ.

5.8 Требования к порядку разработки рабочей конструкторской документации по созданию изделий ВТ (СЧ изделий ВТ) для военного времени
5.8.1 Целью выполнения ОКР по созданию изделия ВТ* (СЧ изделий ВТ) на во- енное время является  разработка РКД или разработка дополнений к РКД мирного
*   Создание изделий ВТ, специально предназначающихся для изготовления только в военное время, производится в процессе самостоятельной ОКР (СЧ ОКР) по ТТЗ (ТЗ) заказчика (головного исполнителя ОКР) в соответствии с требованиями настоящего стандарта в полном объеме. В данном разделе к созданию изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) относятся только требования к разработке РКД (дополнений к РКД) в военное время.
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времени и обеспечение ею (ими) в мирное время предприятий-изготовителей, име- ющих задания в планах на расчетный год по изготовлению этих изделий ВТ (СЧ из- делий ВТ) в военное время.

При разработке РКД (дополнений к ней) на военное время должно быть выпол-

нено требование по осуществлению максимально допустимых отклонений от дей- ствующей РКД в мирное время и обеспечено:

- снижение трудоемкости и стоимости работ при изготовлении, ремонте и экс- плуатации изделий, экономия материальных, сырьевых и энергетических ресурсов в условиях острого дефицита;

- сокращение производственного цикла изготовления изделия за счет типизации технологических  процессов  и  унификации  средств  технологического  оснащения. При выборе КИМП и материалов необходимо руководствоваться дополнениями на военное время к действующим ограничительным перечням в соответствии с требо- ваниями, установленными в ГОСТ РВ 15.209;

- упрощение методов и средств испытаний и контроля качества изделий при из- готовлении, приемке и эксплуатации изделий.

5.8.2 Характер отклонений в РКД на военное время от РКД мирного времени в
общем случае не должен приводить к снижению основных тактико-технических ха- рактеристик, установленных в НТД системы ОТТ и в дополнениях к стандартам на военное время (стандартах военного времени), и должен исходить из установленных в этих документах норм, правил, требований, методов и других требований по раз- работке, испытаниям, эксплуатации, хранению, замене дефицитных материалов, сы- рья, КИМП и т. п.

5.8.3 Основанием для разработки дополнений к РКД на военное время являют-
ся:



а) для вновь создаваемых изделий ВТ (СЧ изделий ВТ) — ТТЗ (ТЗ) и контракт
на выполнение ОКР (СЧ ОКР);

б) для изделий ВТ (составных частей изделий ВТ), выполнение ОКР (СЧ ОКР)

на которые проводилось ранее и РКД на военное время для них не разработана, —

перечень изделий, составленный на основании номенклатуры изделий, включенных в планы на расчетный год предприятий,

Перечень подготавливает головной изготовитель изделий ВТ.

В перечень должны быть внесены разработчики дополнений к РКД на военное время и сроки выполнения разработки.

Перечень согласовывают с ПЗ при головном исполнителе ОКР (исполнителе
СЧ ОКР) и головном изготовителе изделий ВТ.

Перечень утверждают заказчик, головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР), головной изготовитель (изготовитель) изделий ВТ.

Примечание — По составным частям изделий, упомянутым в 5.8.3, перечисле- ние б), разработчики которых не находятся в Российской Федерации, вопрос о раз- работке дополнений к РКД на военное время решает заказчик.

5.8.4 Выполнение и оформление дополнений к РКД и ТД на военное время про-

водят в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.905.

5.8.5 На изделия, находящиеся в производстве или снятые с производства, не имеющие РКД на военное время, но включенные в план на расчетный год, РКД (до-

42
полнение к РКД) на военное время

ГОСТ РВ 15.203-2001
разрабатывают предприятие—держатель подлинников РКД мирного времени и (или) ее головной разработчик, головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) по дополнению к ТТЗ на ОКР (ТЗ на СЧ ОКР) и по отдельному контракту с заказчи- ком.

В дополнении к ТТЗ (ТЗ) указывают только те требования, которые необходи- мы для разработки дополнений к РКД на военное время по ГОСТ В 15.201.

5.8.6 В случае хранения подлинников РКД мирного времени у заказчика РКД
на военное время разрабатывают:

- на изделия, находящиеся в производстве, — головное предприятие, изготав- ливающее эти изделия;

- на изделия, производство которых прекращено, — головное предприятие, со- храняющее мобилизационные  мощности, с привлечением организации (предприя- тия), разработавшей РКД мирного времени. Указанные работы выполняются по са- мостоятельному контракту с заказчиком.

5.8.7 Порядок разработки, согласования и утверждения РКД на изделие ВТ (СЧ
изделия ВТ), указанной в 5.8.3, перечисление а), должен соответствовать требовани- ям, установленным в 5.4—5.7, а РКД (дополнения) на изделия ВТ (СЧ изделия ВТ), указанной в 5.8.3, перечисление б), в том числе РКД (дополнения) на военное время, должны быть согласованы с головным исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) мирного времени, если он не является исполнителем ОКР (исполнителем СЧ ОКР) по разработке РКД на военное время.

5.8.8 Головной исполнитель ОКР (исполнитель СЧ ОКР) передает РКД (допол- нения) на военное время головному изготовителю изделия одновременно с переда- чей РКД мирного времени в соответствии с условиями контракта и решением заказ- чика по акту МВК.

5.8.9 Комплекты дополнений к РКД и технологической документации (допол- нений) на военное время  хранятся на предприятиях (в организациях) отдельно от
документации мирного времени:

- подлинники РКД и ТД — на предприятиях (в организациях), определенных их держателями;

- учтенные копии РКД и ТД — на предприятиях, имеющих задания по плану на расчетный год;

- подлинники НД, в том числе дополнения к НД на военное время, — в порядке, определенном  требованиями  Государственной  системы  стандартизации  (в  части оборонной продукции).

Правила хранения конструкторской и технологической документации должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.501, ГОСТ РВ 2.905 и действующих положе- ний по мобилизационной подготовке экономики.

5.8.10 В дополнениях к РКД на военное время проставляют индекс, присвоен- ный изделию ВТ (СЧ изделия ВТ) для изготовления его в мирное время.

В случае изготовления изделия ВТ (СЧ изделия ВТ) в мирное время с учетом дополнений к РКД на военное время в паспорте (формуляре) на это изделие должен быть проставлен индекс, присвоенный изделию для изготовления его в мирное вре-
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5.8.11 Порядок внесения изменений в дополнения к РКД и ТД на военное время
устанавливают таким же, как и для документации мирного времени в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 2.503 и ГОСТ РВ 2.905.

5.8.12 Изменения в РКД вносят в соответствии с требованиями ГОСТ 2.902.

5.8.13 Изменения в дополнения к РКД и ТД на военное время вносят держатели подлинников в сроки, согласованные с заказчиком (ПЗ при держателе подлинников), но не реже одного раза в год.
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